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1- GENEL DEĞERLENDİRME 

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları 

 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun (II) Sayılı Özel Bütçeli 

İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri 

içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. 

 

Üniversitemizin, 2022 Yılı Yatırım Programında 12 adet projesi bulunmakta olup, bu projelerin 

finansman kaynağını; Hazine Yardımı, Öz Gelir (İkinci Öğretim Gelirleri, Uzaktan Öğretim 

Gelirleri, Kira Gelirleri, Araştırma projeleri gelir payı) ve Şartlı Bağış ve Yardımlar 

oluşturmuştur. Projeler için 142.732.978 TL Hazine Yardımı, 26.063.000 TL Öz Gelir ve 

1.375.000 TL Şartlı Bağış ve Yardımlar olmak üzere toplam 170.170.978 TL ödenek tahsis 

edilmiştir.  

 

 
Şekil 1 2022 Yılı Yatırım Programı ödeneklerinin finansman kaynağına göre dağılımı 

 

1.2. Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi 

 
Üniversitemiz yerleşkesinin gelişim çerçevesinin çizilmesi amacıyla 1/5.000 ölçekli imar planı 
ve 1/1.000 ölçekli imar uygulama planı bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Master Planı, 
özellikle yeni eğitim alanlarının oluşturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi, bu gelişimin getireceği öğrenci sayısına göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal 
ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmış bir plandır. Bu plan, 
yerleşke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi 
ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de, stratejilerin 
belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taşımaktadır. Ana yerleşkemiz olan Balcalı 
yerleşkesine ulaşım, şehir ile yerleşke arasında çalışan toplu taşıma araçlarıyla sağlanmaktadır. 

ÖZ GELİR
15,32%

ŞARTLI BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR

0,81%

HAZİNE YARDIMI
83,88%
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Üniversitemizde; Adana İli Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde bulunan Balcalı Yerleşkesinde 
15.387.797 m2 açık alan, 621.216,25 m2 kapalı alan ile 16 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Devlet 
Konservatuarı, 2 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulunda; Yerleşke dışında ise 2.125.850 m2 
açık alan, 60.382,75 m2 kapalı alan ile 3 Fakülte ve 10 Meslek Yüksekokulu'nda hizmet 
verilmektedir. Üniversitemiz toplamda 17.513.647 m2 açık alana 681.599 m2 kapalı alana 
sahiptir.  
 
Balcalı Yerleşkesinde; idari binalar, eğitim binaları, tam teşekküllü hastane, merkezi 
kütüphane, öğrenci kafeteryası, açık ve kapalı spor tesisleri, laboratuvarlar ve personel 
lojmanları bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi’nin araştırma ve uygulama amacıyla kullandığı çiftlik 
alanı da bu yerleşke içerisinde bulunmaktadır. 
 
Yerleşke dışında ise il merkezinde; Adana Meslek Yüksekokulu ve Adana OSB Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu; ilçelerde Aladağ Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, 
Ceyhan Veteriner Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, 
Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Kozan İşletme Fakültesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Pozantı 
Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu ve Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu 
hizmet vermektedir.  
 
Tablo 1 Kapalı alanların dağılımı  

AÇIKLAMA KAPALI ALAN MİKTARI  (m²) 

Eğitim Alanları 272.653,41 

Araştırma Alanları 19.821,26 

Sosyal Alanlar  83.345,77 

Spor Alanları 36.100,40 

İdari Alanlar 89.223,69 

Sağlık Alanları 140.036,84 

Diğer Alanlar 40.417,63 

TOPLAM 681.599 

 

Üniversitemizde öğrencilerin ve personelin beden ve ruh sağlıklarının korunması ve 
geliştirilmesi, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılması, spora ilgi duymaları, enerjilerini bu 
yönde kullanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli ortam sağlanmaktadır. 
Üniversitemizde faaliyet gösterilen spor dalları; Yüzme, Atletizm, Masa Tenisi, Tenis, 
Basketbol, Futbol, Salon Futbolu, Voleybol, Hentbol, Güreş, Kürek, Kano, Tekvando, Karate, 
Bilek Güreşi, Bisiklet, Boks, Spor Tırmanışı, Kick Boks ve Korumalı Futbol branşlarını 
kapsamaktadır.  
 
Spor Müdürlüğümüz bünyesinde Üniversitemiz de her yıl düzenlenen Ünilig müsabakaları 
Fakülte ve Yüksekokul ile Meslek Yüksekokulları arasında Basketbol, Voleybol, Futbol, Tenis 
branşlarında akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz arasında yapılmaktadır. 
Üniversitemizde düzenlenen Ünilig müsabakaları sayesinde öğrencimiz kötü alışkanlıklarından 
uzak tutulmakta ve personelimizin spor yapması teşvik edilmektedir. Ayrıca Üniversiteler 
arasında her yıl yapılmakta olan Ünilig müsabakalarına üniversitemizi temsilen okul 
takımlarımız branşlarına göre katılım sağlamaktadır. Sakıp Sabancı ve Spor Sergi Sarayı her yıl 
düzenlenen Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktadır. Spor 
Tesislerimizde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sabancı Vakfı tarafından kontrol edilen 
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Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitimi ve Rehabilitasyon Derneğinin (TOSSED)  işbirliği ile Adana 
ili ve çevresinde bulunan yedi ilde engelli çocuklara sağlık taramaları yapılmakta ve Basketbol, 
Atletizm, Futbol ile Yüzme Branşlarında müsabakalar düzenlenmektedir. Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlı Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Masa Tenisi 
müsabakasına ev sahipliği yapılmaktadır. 
 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, başta ağ cihazları ve fiber optik kablolama olmak 
üzere bilişim hizmetleri alanında Üniversitemize hizmet vermektedir. Üniversitemiz mevcut 
bilgi ve teknolojik alt yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.  
 

Tablo 2 Bilgi ve teknolojik kaynaklar 

Taşınır Kod Listesi ADET 

Masaüstü Bilgisayarlar (Masaüstü Bil., Server Bil., Thin Client ve Ekranlar) 7.009 

Dizüstü Bilgisayarlar 2.366 

Tablet Bilgisayarlar 244 

Cep Bilgisayarları 8 

Tümleşik (All in One) Bilgisayarlar 346 

Blade Sunucular 1 

Raf Sunucular 5 

Data Kasaları ile Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri 31 

Yazıcılar ve Okuyucular 4.668 

Tarayıcılar 489 

Yedekleme Cihazları (Harici Yedekleme Üniteleri) 1.980 

Fotokopi Makineleri 202 

Telefonlar 4.653 

Faks Cihazları  71 

Modemler (SDH ve Erişim Cihazları) 169 

Swichler (Anahtarlar) 580 

Routerler (Yönlendirici Cihazlar) 121 

İletişim Ağ Cihazları  44 

Çok Fonksiyonlu Network Cihazları 1 

İletişim Çeviricileri 1 

Firewall Cihazları 3 

Projektörler (Projeksiyon Cihazları) 1.368 

Tepegözler (Slayt Cihazları) 134 

Müzik Çalarlar ve Kaydediciler ile Donanımları (Radyo, Kaset Çalar, Müzik Setleri vb.) 261 

Televizyonlar 915 

Videolar 82 

Kameralar 728 

Fotoğraf Makinelerı 259 

Hesap Makineleri 185 
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Tablo 3 Üniversite hizmetine sunulan yazılımlar 

Yazılım 
Yazılım Edinim Şekli 

Bilgi İşlem  Satın Alma Kiralama Kamu Kurumu 

Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES)  X   

Ansys Akademik Lisans  X   

Autocad Akademik Lisans   X  

Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi     X 

Çukurova Üniversitesi Bilgi Sistemi (ÇÜBİS) X    

Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi DMİS    X 

Program Bütçe (Bütçe Takip)  
 

   X 

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EOBS) X    

Elektronik Bilgi ve Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  X   

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)    X 

EndNote Akademik Lisans   X  

ERASNET  X   

Hizmet Takip Programı (HİTAP)    X 

İşçi ve Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Maaş Programı X    

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)    X 

Kamu İç Kontrol Otomosyon Sistemi (KİOS)  
 

 X   

Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya)    X 

Kaspersky Antivirüs Akademik Lisans  X   

Matlab Akademik Lisans   X  

MDAEMON Mail Yazılımı  X   

Yükseköğretim Mekanları Envanter Sistemi (YMESS)    X 

Microsoft Akademik Lisans    X  

Netcad Akademik Lisans  X   

Online Sınav Başvuru ve Sonuç Sistemi X    

OSKA Yazılım   X  

Personel Özlük İşleri Programı  X   

Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS)  X   

SPSS Akademik Lisans  X   

Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi (E-SGB)  
 

   X 

Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Sonuç Sistemi X    

Uzaktan Öğretim Platformu     X 

VM Ware Sunucu Sanallaştırma İşletim Sistemi  X   

Windows Office Paketleri   X  

 
Üniversitemizde kullanılan taşıtların cinsi ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 4 Taşıtlarının cinsi ve sayıları  

TAŞITIN CİNSİ MEVCUT TAŞIT SAYISI 
HİZMET ALIMIYLA 
KULLANILAN TAŞIT 

SAYISI 

Binek otomobil 17 8 

Station-Wagon 14 0 

Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 17 kişilik) 14 0 

Pick-up (Kamyonet, sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik) 14 0 

Panel 5 0 

Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik) 1 0 

Otobüs (Sürücü dâhil en az 27, en fazla 40 kişilik) 3 0 

Otobüs (Sürücü dâhil en az 41 kişilik) 2 0 

Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) 5 0 

Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) 2 0 

Ambulans (Tıbbi donanımlı) 2 0 

Motosiklet (En fazla 600 cc. lik) 2 0 

Motosiklet (En az 601 cc. lik) 1 0 

TOPLAM 82 8 
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Araştırma ve eğitimin en önemli destek birimi olan Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi, 12.000 
metrekarelik kapalı alanı bulunan binasında aynı anda 800 okuyucunun yararlanabileceği 
okuma salonları, 1 sergi, 1 engelli okuma salonu, 1 konferans salonu ve öğrencilerin 
kullanımına açık 1 internet salonu ile hizmet vermektedir. Kütüphanemizde 121.872 basılı ve 
377.937 elektronik kitaba ulaşılabilmektedir. Kütüphanemizde 2022 yılı itibariyle 1.494 kalem 
basılı süreli yayın arşivi ile 56.706 adet elektronik süreli yayınımız bulunmaktadır. Online olarak 
erişim yapılabilen tez sayısı 3.170.000 adet üzerinde olmakla birlikte elektronik kaynaklardan 
yaklaşık 710.000 adet yayın (makale, tez, kitap bölümü) indirmesi gerçekleştirilmiştir. Eski 
yıllara ait dergiler de, süreli yayınlar bölümü görevlilerince okuyucunun istifadesine 
sunulmaktadır. Nadir Eserler Bölümü'nde 70 adet el yazması, 849 adet eski harfli basma eser 
bulunmaktadır. 
 
İnternet aracılığıyla kütüphanemizde TÜBİTAK tarafından oluşturulan Ulusal Akademik Ağ ve 
Bilgi Merkezi'ne (ULAKBİM) erişilebilmektedir. 
 
Üniversitemiz, Anadolu Üniversite Kütüphaneler Konsorsiyumu (ANKOS) kurucu üyesidir. 
Halen bir uzman kütüphanecimiz “Veri Tabanı Sorumlusu” ve “Veri Tabanı Değerlendirme 
Grubu Üyesi” görevleriyle konsorsiyumda gönüllü olarak görev yapmakta ve ülkemiz 
üniversite kütüphanelerine yeni veri tabanları kazandırmak için çalışmalara katılmaktadır. 
Kütüphanemiz, 2022 yılında toplam 72 adet veri tabanına abone olmakla birlikte bu veri 
tabanlarının 21 adedine ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), 47 
adedine TÜBİTAK EKUAL (TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) aracılığıyla 
ve 4 adedine ise doğrudan firmalardan satın alınma yöntemiyle erişim sağlanmaktadır. 
 
Tablo 5 Merkezi Kütüphanede abone olunan veri tabanları  

SIRA NO VERİ TABANI ADI 

1  Academic Search Ultimate 
2  AMA Journals 
3  Annual Reviews 
4  Applied Science  & Business Periodicais Reprospective 
5  Applied Science  & Technology Index Reprospective 
6  Art Index Retrospective 
7  BMJ Journals Online 
8  Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 
9  Business Source Ultimate 
10  CAB Abstracts 
11  Cambridge Journals Online 
12  Central & Eastern European Academic Source 
13  Clinical Key 
14  Dynamed 
15  EBSCO Discovery Services 
16  Ebook Central Open Access Collection 
17  EBSCO E-Book Academic Collection 
18  Education Index Retrospective 1929-1983 
19  Elsevier E-Books 
20  Emerald 
21  Emerald Social Sciences e-Book Collection 
22  ERIC 
23  European Views of the Americas: 1493-1750 
24  GreenFILE 
25  Hein Online 
26  Hukuk Türk 
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SIRA NO VERİ TABANI ADI 
27  Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 
28  IEEE / IEE Electronic Lıbrary (IEL) 
29  İdeal Online Süreli Yayın Elektronik Veri Tabanı 
30  İktisat İşletme Finans Dergisi 
31  İntihal.net 
32  IThenticate 
33  JSTOR 
34  Legal Online Veritabanı 
35  Library, Information Science & Technology Abstracts 
36  Lexpera 
37  MasterFILE Complete 
38  MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost) 
39  Math Science Net 
40  Medline 
41  Mendeley 
42  Nature Academic Journals 
43  Nature Journals 
44  Newspaper Source Plus 
45  Newswires 
46  Open Dissertations 
47  OVID Journals 
48  Oxford Online Journals 
49  Palgrave Macmillan Journals 
50  ProQuest Agricultural Science Collection 
51  Proquest Dissertations and Thesis 
52  Regional Business News 
53  SAGE Journals Online 
54  Science Direct 
55  Scopus 
56  SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) 
57  Social Sciences Index Retrospective: 1907 - 1983 
58  Springer Biomedical & Life Sciences E-Books 
59  Springer Engineering E-Books 
60  Springer Link 
61  Taylor & Francis Online Journals 
62  Teacher Reference Center 
63  The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost) 
64  Thieme 
65  TR Dizin (ULAKBİM Platformu) 
66  Turnitin 
67  Turcademy 
68  UpToDate 
69  Web News 
70  Web of Science(SCI, SSCI, AHCI) 
71  Wiley E-Books 
72  Wiley Online Library 

 
Üniversitemiz Basımevinde basılan yayınlara ISSN ve ISBN (Uluslararası Standart Kitap 
Numarası) sağlama hizmetleri yürütülmektedir.  
 
Üniversitemizde 2.888 kişilik akademik personel kadrosu olup, bu kadrolardan 2.204’ü 
doludur. Ayrıca 30 kişi sözleşmeli akademik personel olarak istihdam edilmektedir.  Bunun 
yanında İdari personel için 3.778 kişilik kadro tahsis edilmiş olup, bunlardan 2.036’sı doludur. 
Ayrıca, 693 sözleşmeli idari personel, 2.364 işçi ve 42 geçici işçi bulunmaktadır. 
 
Üniversitemiz akademik ve idari personel kadrosu ile 40.566 I. Öğretim öğrencisi, 7.401 II. 
Öğretim öğrencisi, 1.127 Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi ve 1.203 Uzaktan Öğretim öğrencisi 
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olmak üzere toplam 50.297 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Bunlardan 3.121 
öğrenci Tezli Yüksek Lisans, 1.127 öğrenci Tezsiz Yüksek Lisans ve 1.703 öğrenci Doktora 
programlarında eğitim-öğretim hizmeti almaktadır. 
 
Üniversitemiz deneyimli akademik kadrosuna, araştırma alt yapısına ve kurumsal yapısına 
dayanarak senato kararı ile araştırma misyon farklılaşması niyet beyanında bulunmuş ve YÖK 
tarafından 2021 yılında Araştırma Üniversitesi olarak belirlenmiştir. 
 
Üniversitemiz Enerji ve Çevre, Malzeme, Tarım ve Gıda, Sağlık ve Bölgesel Sosyo-Ekonomik 
konulu araştırmalara öncelikli alanlar olarak yönelerek çalışmalarına bu yönde devam 
etmektedir. Çukurova Teknokent A.Ş. tarafından bu çalışmalara destek verilmektedir.  
 
Üniversitemizde gerçekleştirilen araştırma-geliştirme faaliyetleri;  topluma fayda sağlayacak,  
bölge ekonomisine destek verecek ve eğitim-öğretim süreçlerinde öğrencilerin içerisinde 
bulunduğu şekilde paydaşların da görüşleri alınarak genişletilmektedir.  Bu doğrultuda, 
Üniversitemizde birçok bilimsel ve sosyal aktivite düzenlenerek araştırma-geliştirme 
konularında yapılan faaliyetler ilgililerle paylaşılmaktadır. Üniversitemizin temel stratejisi 
Tarım ve Gıda, Sağlık, Enerji ve Çevre,  Malzeme ve Bölgesel Kalkınma çerçevesinde ülke 
ekonomisine katkıda bulunacak,  toplumun ve bölgenin sorunlarına çözüm getirecek,  temel 
bilgi üretecek, alt yapıya destek sağlayacak projelere ve lisansüstü tez çalışmalarına öncelik 
vermektir.   
 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Üniversitemizdeki araştırma projelerinin 
idari ve mali süreçlerini web tabanlı bir yazılım (BAPSİS) ile yürütmektedir. Koordinasyon Birimi 
tarafından Bireysel Araştırma Projeleri (BRP), Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ), Araştırma Alt Yapı 
Projeleri (AYP), Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri (UAP), Sanayi İşbirliği Projeleri (SAN), 
Öncelikli Alan Projeleri (OAP) ve Uluslararası Araştırma İşbirliği (UİP) başlıklı 7 farklı proje tipi 
desteklenmektedir. 
 
Üniversitemizin sağlık hizmetleri sunumu Balcalı Hastanesi, Mediko-Sosyal Merkezi ve Diş 
Hekimliği Fakültesi tarafından yürütülmektedir. Balcalı hastanemizde; 1 Acil Servis, 52 
Poliklinik, 10 Yoğun Bakım Ünitesi, 22 Ameliyathane, 47 Klinik, 5 Laboratuvar, 1 Radyoloji, 1 
Nükleer Tıp, 1 Onkoloji Binası, 1 Kan Merkezi, 1 Yanık Ünitesi, 1 Sterilizasyon Ünitesi, 1 Eczane, 
1 Mutfak, 1 Çamaşırhane ve 6 Teknik Servis bulunmaktadır. Ayrıca hastanemizde 77 Anabilim 
dalında bilimsel araştırma ve uygulama yapılmakta ve tedavi hizmetleri verilmektedir. 
 
1.309 yatak kapasitesine sahip hastanemiz, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin 
önemli bir bölümüne (yaklaşık 20 milyon nüfusa) üst düzeyde sağlık hizmeti vermekte ve 
bölgenin önemli referans sağlık merkezi konumunda bulunmaktadır. 
 
Hastanemizde günlük olarak ortalama 3.300 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. 
Hastanemizde 2022 yılında 1.507.650 hastaya sağlık hizmeti verilmiş ve doluluk oranı %80 
olmuştur. Sağlık hizmetlerinin en zor ve ileri aşaması yoğun bakım hizmetleridir. Hastanemiz, 
ülkemizin en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerden biridir. Modern üniteleri 
ile her türlü yoğun bakım hastası izlenebilmekte ve tedavisi yapılabilmektedir. Hastanemizde 
merkez laboratuvarı, gelişmiş ülkelerin sağlık akreditasyonu olarak kabul ettiği JCI 
akreditasyonuna sahip olmakla birlikte, A sınıfı belgeli Kan Bankası, Radyoloji bölümünde 
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modern tıp kapsamında bütün radyolojik görüntüleme hizmetleri ve girişimsel radyolojik 
işlemleri yapmak üzere Radyodiyagnostik ünitesi, gelişmiş Nükleer Tıp Hizmetleri (PET-CT, 
Sintigrafi) ile en son teknoloji ile donatılmış Radyasyon Onkolojisi birimleri yer almaktadır. 
Hastanemizde tüm cerrahi alanlarda son teknoloji ile donatılmış cihazları ve alanlarında 
uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile her türlü ameliyat yapılmaktadır. 2022 yılında 76.890 adet 
ameliyat yapılmıştır. 
 
Mediko-Sosyal Merkezinde, öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunmasına yönelik 
tedavilerinin yapılmasının yanında; personel ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 
de tedavileri yapılabilmektedir.  
 
Mediko-Sosyal Merkezimizde 2 Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Polikliniği, 1 Kurum Hekimi, 1 
Diş Polikinliği, 2 Eğitim ASM Polikliniği, 2 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Polikliniği ve 1 
Beslenme ve Diyet Polikliniği olmak üzere toplam 9 poliklinik hizmeti verilmektedir. Sağlık 
Eğitimi amaçlı söyleşi ve konferanslar düzenlenmektedir. Hepatit-A, Hepatit-B, 3K (Kızamık, 
Kızamıkçık, Kabakulak), Suçiçeği, Difteri ve Tetanoz Mevsimler İnfluenza aşıları risk gruplarına 
giren öğrencilerimize aşılama yapılmaktadır. Öğrenci ve personelimizi bilgilendirmek için sağlık 
eğitimi amaçlı broşürler basılmaktadır. 
 
Aynı zamanda Mediko-Sosyal Merkezimizde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri de 
verilmektedir. Başvuran öğrencilerin Üniversitemize uyum, kişilik, aile, arkadaş, eğitim, 
barınma ve ekonomik güçlüklerinin giderilebilmesi amacıyla danışmanlık ve rehberlik 
yapılmakta, ekonomik güçlüğü olan öğrencilere burs sağlanmakta, ruhsal sorunu olan 
öğrencilere bireysel tedavi; grup veya aile terapileri verilmekte; gerektiğinde ise ilaç tedavisi 
uygulanmaktadır. Bunun yanında Gençlik Danışma Birimi tarafından gebelikten korunma 
yöntemleri sunumu ile üreme sağlığı, cinsel sağlık, psikolojik danışmanlık, gebelikten korunma, 
istenmeyen gebeliklere yaklaşım, kendi kendine meme ve testis muayenesi, sigara, alkol, 
madde bağımlılığından korunma, cinsel taciz ve şiddetle baş etme, beslenme ve hijyen gibi 
konularda hizmet sunulmaktadır. Ayrıca gençlerin madde bağımlılığını engellemek ve konuyla 
ilgili olarak eğitilmesini amaçlayan Madde Bağımlılığı Eğitim ve Araştırma Koordinasyon Birimi 
kurulmuştur. 
 
Merkezimizde, 2022 yılında eğitim öğretim gören 780 öğrenciye psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik hizmeti, 1.075 öğrenciye dâhiliye, cildiye, beslenme ve diyet ve psikiyatri hizmetleri, 
233 öğrenciye diş polikliniği hizmeti verilmiştir. 6.207 öğrenci olmak üzere toplam 17.644 
hastaya da sağlık hizmeti verilmiştir. Ayrıca Merkezde oluşturulan sağlık ekiplerince ayda bir 
Üniversitemiz Anaokulu çocuklarının sağlık taraması yapılmaktadır. 
 
Diş Hekimliği Fakültemiz, 134 diş ünitesi ile günde ortalama 750 hastaya hizmet vermektedir. 
Diş Hekimliği Fakültemiz 2022 yılında 216.764 hastaya sağlık hizmeti vermiş, 61.223 adet tetkik 
yapmıştır. Fakültemiz, 25 Nisan 2006 tarihinde muayene ve tedavi hizmetleri alanında ISO 
9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesini tüm bölümleriyle alarak devlet üniversiteleri 
arasında bir ilki gerçekleştirmiştir. 
 
Bunun yanında Üniversitemizde engelli öğrencilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla 
kurulan Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi tarafından, engelli öğrencilerin 
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akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarının tespit 
edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır. 
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1.3. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 
 

Tablo 6 2022 Yılı yatırımlarının hedeflenen ve gerçekleşen kapasite ve kalite artışı ile iyileşmeye ilişkin bilgiler 

Proje 
Sektörü 

Proje 
Numarası 

Proje 
İsmi 

Alt Proje İsmi Hedeflenen Gerçekleşen 
Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 

İle İlgili Açıklama 
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Etüt-Proje 
İşlerinin 

Yapılması 
Yılı içerisinde etüt-proje çalışması yapılmıştır. 

Projeye ait ödenekten harcama 
yapılmamıştır. 

Eğitim 
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Doğalgaz 
Dönüşümü, 

Elektrik Hattı, 
Kampüs İçi Yol, 
Kanalizasyon 

Hattı, Peyzaj, Su 
İsale Hattı ve 
Telefon Hattı 

İşlerinin 
Yapılması 

Muhtelif mekanik tadilat ve onarım işi, Konservatuar binası atık 
su borularının değişim işi, Nizamiye Mevkisi 90 Mm PPRC boru 
değişim ve Konferans Salonu sirkülasyon pompası değişim işi ve 
kampüsü Ayaklı Su Kulesi ve Balcalı Hastanesi Su Deposu yapım 
işi, kampüs alanı içerisine ilave güvenlik kameraları ve bariyer 
sistemi yapılması işi, Ç.Ü kampüs içi aydınlatma işi, muhtelif 
altyapı tadilat ve yenileme işi tamamlanmış olup, Çamlıtepe 
Trafosuna OG yeraltı kablosu çekilmesi ve muhtelif yerlerde 
tadilat yapılması işi, Kampüs Ayaklı Su Kulesi ve Balcalı Hastanesi 
Su Deposu yapım işi ile İletişim Fakültesi Stüdyo Binası çevre 
imalatları tadilat ve onarım işine ait fiyat farkı ödemeleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Projeye ait ödeneğin %86'sı harcanmıştır. 
Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, 
Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, 
Su İsale Hattı ve Telefon Hattı İşlerinin 
yapılması ile kampüs altyapısında iyileşme 
ve daha kaliteli hizmet sunumu 
sağlanmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme 
oranı %86 olup, projeye 2023 yılı yatırım 
programı kapsamında devam edilecektir. 

Eğitim 
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Basılı Yayın Alımı, 
Elektronik Yayın 

Alımı 

Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi bünyesinde 2022 yılında 
içerisinde toplamda abone olunan veri tabanı sayısı 72 adet olup, 
yıl içerisinde 13 adet elektronik yayın (veri tabanı) alımına ilişkin 
ödemeler gerçekleştirilmiş, ayrıca proje kapsamında 985 adet 
basılı kitap alınmıştır. 

Projeye ait ödeneğin %100’ü harcanmıştır. 
Ödeneğe ait ödemelerin büyük bir 
kısmının yurt dışına döviz olarak yapılması 
ve kurlardaki artış nedeniyle yayın alımları 
istenen seviyede gerçekleştirilememiştir. 
2022 yılında yapılan alımlarla;  6.434 
elektronik kitap, 2.694 elektronik dergi 
artışı sağlanmıştır. 
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Proje 
Sektörü 

Proje 
Numarası 

Proje 
İsmi 

Alt Proje İsmi Hedeflenen Gerçekleşen 
Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 

İle İlgili Açıklama 

Eğitim 
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r Bakım Onarım, 

Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri, 
Kesin Hesap, 

Makine-Teçhizat 
Alımı 

Üniversitemiz muhtelif yerlerinde tadilat ve onarım işi, Kongre ve 
Kültür Merkezi C Blok binası genel onarım ve tadilat işi, Merkezi 
Kafeterya, Kongre Merkezi ve Tarım Makinaları Bölümü tadilat ve 
onarım işi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bölümü ile Konservatuvar binaları 
tadilat ve onarım işi, Bakım-İşletme Şube Müdürlüğü mal alım işi 
(metal, marangoz, inşaat işlerine ait malzeme), Muhtelif yerlerde 
kanalizasyon ve mekanik imalatları tadilat ve onarım işi, Rektörlük 
Konukevi ve güvenlik binaları tadilat onarım işi tamamlanmış olup, 
Muhtelif noktalarda tadilat ve onarım yapılması işi, Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bölümü ile Konservatuvar binaları tadilat ve onarım işi ile Diş 
Hekimliği Fakültesi tadilat ve onarım işi, Merkezi Öğrenci ve İdari 
Kafeterya binası mekanik tadilat ve onarım işi, muhtelif binalardaki 
jeneratörlerin bakım ve onarımlarının yaptırılması işi, Merkezi 
Öğrenci ve İdari Kafeterya Binası mekanik tadilat ve onarım işi, 
Kongre ve Kültür Merkezi A, B, C Blokları ile Merkezi Laboratuvar 
Binası tadilat ve onarım işi, Lojmanların (A, B, C, D Blokları) tadilat ve 
onarım işi, Fen Edebiyat Fakültesi ve POZMER tadilat işi, Açık Amfi 
Tiyatro koltuk ve Kimya Laboratuvarı tadilat ve onarım yapım işi, 
Üniversitemiz Ana Isı Merkezi 2 numaralı buhar kazanının arızalı 
brülör beyninin yenisiyle değiştirilmesi işi, Merkezi Kafeterya, Kongre 
Merkezi ve Tarım Makinaları Bölümü tadilat ve onarım işine ait fiyat 
farkı ödemeleri, Kamelya ve Bank yapımı için malzeme alımı ile Led 
Aydınlatmalı Işıklı Cephe Panosu, Buharlı Temizlik Makinesi, Kamera, 
Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Tümleşik Bilgisayar, Lazer 
Yazıcı, Klima, Projeksiyon Cihazı, Laboratuvar mikroskobu, Drone, IP 
Telefon Santrali, Seramik Fırını, Raku Fırını, Buzdolabı Pozlama 
Makinesi, Manuel Baskı Ünitesi, Lazer Cihazı, Kesintisiz Güç Kaynağı, 
İmha Makinesi, Süt Sağım Ünitesi Ve Sürü Yönetimi Sistemi Alımı, 
Ağaç Kesme Makinesi, Raflı Ürün Taşıma Arabası, Swich, bilgisayar 
parçası ve toner, Monitör, muhtelif malzeme, büro mefruşat, 
fotoğraf makinası ve enstrüman yedek parça alımı, yazılım alımı, 
güvenlik duvarı alımı vb.  
gerçekleştirilmiştir. 

Projeye ait ödeneğin %50'si harcanmıştır. 
Eğitim kalitesinin artırılması, derslik 
alanlarının iyileştirilmesi amacıyla büro 
mefruşat, büro makinaları, bilgisayar ve 
yazılım alımları ile hizmet binalarının 
bakım onarımları tamamlanmıştır. 
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Proje 
Sektörü 

Proje 
Numarası 

Proje 
İsmi 

Alt Proje İsmi Hedeflenen Gerçekleşen 
Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 

İle İlgili Açıklama 

Eğitim 
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Eğitim Binası 
Yapımı (20.000 

m²) 
Yılı içerisinde etüt-proje çalışması yapılmıştır. 

Projeye ait ödenekten harcama 
yapılmamıştır. Proje ile 20.000 m² yüz 
ölçümüne sahip yeni eğitim binasıyla 
eğitim kapasitesinin ve kalitesinin 
artırılması amaçlanmaktadır. Projenin 
etüd-proje işleri ile yapım ihale sürecinin 
2023 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Eğitim-
Beden 

Eğitimi ve 
Spor- 
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B
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n
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Bakım Onarım 
Üniversitemiz Tenis, Voleybol ve Futbol sahaları tadilat ve onarım 
işleri tamamlanmış olup, Tenis ve Futbol sahaları tadilat ve 
onarım işine ait fiyat farkı ödemesi gerçekleştirilmiştir. 

Projeye ait ödeneğin %53'ü harcanmıştır. 
Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ait bakım ve 
onarım işleri tamamlanarak sunulan spor 
hizmetinde hem kalite artışı hem de 
iyileşme sağlanmıştır. Projenin fiziki 
gerçekleşme oranı %100’dür.   

Sağlık 
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Etüt-Proje 
İşlerinin 

Yapılması 

Üniversitemiz Balcalı Hastanesi Yemekhane binası mimari, statik, 
mekanik ve elektrik elektronik tesisat uygulama projeleri ve ihale 
dokümanlarının hazırlanması işi yapılarak projenin etüd-proje 
çalışması tamamlanmıştır. 

Projeye ait ödeneğin %53'ü harcanmış 
olup, bina yapımına ilişkin çalışmalar 
2022I00-190075 nolu yeni müstakil proje 
ile başlatılmıştır.  

Sağlık 
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Hastane Ek Bina 
Yapımı (3.600 

m²) 
Yılı içerisinde projeye ilişkin ihale süreci tamamlanmıştır. 

Projeye ait ödenekten harcama 
yapılmamış olup, 2023 yılında bina 
yapımına başlanılacaktır.  
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Proje 
Sektörü 

Proje 
Numarası 

Proje 
İsmi 

Alt Proje İsmi Hedeflenen Gerçekleşen 
Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 

İle İlgili Açıklama 
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Büyük Onarım,  
Makine-Teçhizat 

Alımı 

Merkezi Strerilizasyon Ünitesi yapım işi ve fiyat farkı ödemesi, 
Onkoloji Hastanesi HEPA filtrelerinin (15 adet) yapılması işi, 
Balcalı Hastanesi Yoğun Bakımları 1. Kısım onarımı inşaatı mimari, 
mekanik ve elektrik elektronik tesisat tadilat uygulama projeleri 
ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi ile Balcalı Hastanesi 
Çocuk ile Yetişkin Acil Ünitesi mimari, statik, mekanik ve elektrik 
elektronik tesisat uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının 
hazırlanması işi ile Anestezi Cihazı alımı, Otomatik Formaldehit 
Dozajlama Cihazı alımı, Çocuk Kardiyoloji Portable 
Ekokardiyografi Cihazı alımı, MR Cihazı alımı, Yüksek Devirli Tur 
Motoru Ara Kablosu alımı, Discovery RT ‐ 4 Boyutlu Bilgisayarlı 
Tomografi ve Simülasyon Sistemi alımı, MİKROTOM alımı, 
CRYOSTAT (FROZEN) Cihazı alımı, Laparoskopik Kayıt Sistemi 
alımı, Thompson Sabitlenebilen Temel Dissepimental Seti alımı, 
Üretero-Renoskop Seti alımı, Lazer Fiber alımı, Video Eeg 
Polisomnografi Cihazı alımı, Ofis Histereskopi Seti alımı, Binoküler 
Mikroskop alımı, Pentax Uyumlu Hd Video Kolonoskopi Cihazı 
alımı, Hemodiyaliz Cihazı alımı, Datex Ohmeda Flow Sensör alımı, 
Röntgen Cihazı Pedal Kontrol Kartı alımı, Röntgen Cihazı Pedal 
Sensör alımı, Doku Takip Cihazı alımı, Monopolar Rezektoskop 
Seti alımı, Hasta Yatağı Şiltesi alımı, Üst Düzey Ameliyat 
Mikroskobu alımı, Sistoskopi Seti alımı gerçekleştirilmiştir.  

Projeye ait ödeneğin %64'ü harcanmıştır. 
Sağlık hizmetinin iyileştirilmesi ve 
kalitesinin artırılması amacıyla tıbbi ve 
biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletler 
alınmış ve hastanemizin büyük onarım 
yapım işleri tamamlanmıştır. 

Sağlık 

2
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Etüt-Proje 
İşlerinin 

Yapılması, 
Hastane Binası 

Yapımı (250 
yatak, 35.000 

m²) 

Yılı içerisinde etüt-proje çalışması yapılmıştır. 

Projeye ait ödenekten harcama 
yapılmamış olup, 2023 yılında projeye ait 
etüd-proje işleri ile yapım ihale sürecinin 
tamamlanarak bina yapımına başlanması 
planlanmaktadır. 
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Proje 
Sektörü 

Proje 
Numarası 

Proje 
İsmi 

Alt Proje İsmi Hedeflenen Gerçekleşen 
Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 

İle İlgili Açıklama 

Sağlık 

2
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- Büyük Onarım Yılı içerisinde projeye ilişkin ihale süreci tamamlanmıştır. 

Projeye ait ödenekten harcama 
yapılmamıştır. Proje ile bölgemizdeki en 
önemli hastanelerden biri olan 
Üniversitemiz Balcalı Hastanesinin yoğun 
bakım kapasitesinin artırılması 
amaçlanmaktadır. 2023 yılında ihaleye 
bağlı işlerin bitirilmesi ve 2024 yılında 
yoğun bakımın hizmet vermesi 
planlanmaktadır. 

Diğer 
Kamu 

Hizmetleri-
Sosyal-

Teknolojik 
Araştırma 2
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- Proje Desteği 
Sağlanması 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz tarafından 
Üniversitemiz harcama birimlerinde yürütülen 444 adet projeye 
destek verilmiş olup, Masaüstü Bilgisayar alımı, Bilgisayar 
Destekli Ağız İçi Tarama Cihazı alımı, GC-MS-Olfaktometri 
Floresan Mikroskop alımı, DIC Mikroskop alımı, Modüler Kompakt 
Reometre alımı, 6 Eksenli Robot alımı, Çok Dedektörlü Bilgisayarlı 
Tomografi Cihazı alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 39 öğretim 
elemanına araştırma desteği sağlanarak Üniversitemiz araştırma 
misyonuna yönelik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

Projeye ait ödeneğin %100'ü özel hesaba 
aktarılmıştır. Proje kapsamında gerek 
verilen desteklerle gerekse de alınan 
makine-teçhizatlar ile Üniversitemizde 
araştırma ve geliştirme çalışmalarının 
teşvik edilmesi sağlanmış, makine-
teçhizat altyapısı güçlendirilmiştir. 
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1.4. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları 

 
Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında üç sektörde 12 adet proje yürütülmüş 
olup, bu projelerin finansmanı amacıyla 93.864.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl 
içerisinde 76.306.978 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 170.170.978 TL’ye yükselmiştir. 
Yatırım başlangıç ödeneğimiz bir önceki yıla göre %12,74, yılsonu toplam ödeneği ise % 89,28 
artmıştır.  
 
Üniversitemiz bütçesinden 2022 yılında yapılan toplam yatırım giderleri bir önceki yıla göre % 
55,80 oranında artarak 84.368.585 TL olmuştur. Yatırım giderlerinde, başlangıç ödeneğine 
göre %89,88 oranında, yılsonu toplam ödeneğe göre %49,58 oranında bütçe gerçekleşmesi 
sağlanmıştır. 
 
Tablo 7 Yatırım bütçe ödeneği ve harcama durumunun yıllara göre dağılımı  

Yıl Başlangıç Ödeneği (TL) Yılsonu Toplam Ödenek (TL) Toplam Harcama (TL) 

2021 83.259.000 89.905.129 54.152.154 

2022 93.864.000 170.170.978 84.368.585 

 
2022 yılında eğitim sektöründe 6 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 
31.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 77.150.744 TL kaynak 
sağlanmıştır. Sektördeki projeler için yapılan harcamalar toplam yatırım harcamasının yaklaşık 
olarak %46,82’sini oluşturmuştur.  
 
2022 yılında sağlık sektöründe 5 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 
55.550.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 82.596.234 TL kaynak 
sağlanmıştır. Sektördeki projeler için yapılan harcamalar toplam yatırım harcamasının yaklaşık 
olarak %40,83’ünü oluşturmuştur.  
 
2022 yılında diğer kamu hizmetleri sektöründe 1 proje yürütülmüş olup, bu projeler için 
başlangıç ödeneğine 7.314.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 
10.424.000 TL kaynak sağlanmıştır. Sektördeki proje için yapılan harcamalar toplam yatırım 
harcamasının yaklaşık olarak %12,36’sını oluşturmuştur.  
 

Tablo 8 2022 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı 

 

 

SEKTÖR 
PROJE 
SAYISI 

PROJE BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ (TL) 

EKLENEN 
ÖDENEK  (TL) 

HİBE  (TL) 
REVİZELİ 
TOPLAM 

ÖDENEK (TL) 

GERÇEKLEŞEN 
HARCAMA (TL)  

Eğitim 6 31.000.000 46.050.744 100.000 77.150.744 39.498.356 

Sağlık 5 55.550.000 25.771.234 1.275.000 82.596.234 34.446.229 

Diğer Kamu 
Hizmetleri 

1 7.314.000 3.110.000 0 10.424.000 10.424.000 

TOPLAM 12 93.864.000 74.931.978 1.375.000 170.170.978 84.368.585 
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Şekil 2 2022 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı 

 

Tablo 9 2022 Yılı yatırım ödeneklerinin proje bazında dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTÖR PROJE ADI 

PROJE 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 
(TL) 

EKLENEN 
ÖDENEK  

(TL) 

DÜŞÜLEN 
ÖDENEK  

(TL) 
HİBE (TL) 

REVİZELİ 
TOPLAM 

ÖDENEK (TL) 

GERÇEKLEŞEN 
HARCAMA (TL)  

Eğitim 

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 200.000 455.000   0 655.000 0 

Kampüs Altyapısı 7.100.000 6.757.516   0 13.857.516 11.900.174 

Yayın Alımı 2.700.000 0   0 2.700.000 2.699.787 

Muhtelif İşler 10.000.000 38.681.198   100.000 48.781.198 24.281.668 

Derslik ve Merkezi Birimler 10.000.000 0   0 10.000.000 0 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1.000.000 157.030   0 1.157.030 616.727 

Sağlık 

Çocuk Hastanesi 2.000.000 2.800.000   0 4.800.000 0 

Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina 

(Etüd-Proje) 
300.000 0 200.000 0 100.000 52.970 

Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina 

(Hastane Ek Bina) 
0 6.900.000   1.275.000 8.175.000 0 

Yoğun Bakım Revizyonu 0 15.500.000     15.500.000 0 

Muhtelif İşler 53.250.000 771.234   0 54.021.234 34.393.258 

Diğer Kamu 

Hizmetleri 

Rektörlük Bilimsel Araştırma 

Projeleri 
7.314.000 3.110.000   0 10.424.000 10.424.000 

  TOPLAM 93.864.000 75.131.978 200.000 1.375.000 170.170.978 84.368.585 

0
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Eğitim Sağlık Diğer Kamu
Hizmetleri

6 5 1

39.498.356
34.446.229

10.424.000

PROJE SAYISI GERÇEKLEŞEN HARCAMA (TL)
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Tablo 10 2022 yılı yatırım ödeneklerinin program bazında dağılımı 

PROGRAM / ALT PROGRAM / FAALİYET 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ (TL) 
REVİZELİ 

ÖDENEK (TL) 
TOPLAM 

HARCAMA 
(TL) ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK 7.314.000 10.424.000 10.424.000 

YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 7.314.000 10.424.000 10.424.000 

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri 7.314.000 10.424.000 10.424.000 

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK 55.550.000 82.596.234 34.446.229 

TEDAVİ HİZMETLERİ 55.550.000 82.596.234 34.446.229 

Üniversite Genel Hastane Hizmetleri 55.550.000 82.596.234 34.446.229 

YÜKSEKÖĞRETİM 22.829.000 49.109.714 27.525.661 

ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 21.829.000 48.109.714 27.354.818 

Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif 
Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri 

2.700.000 2.700.000 2.699.787 

Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim 18.629.000 43.909.714 23.353.445 

Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim 500.000 1.500.000 1.301.587 

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI 1.000.000 1.000.000 170.843 

Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler  1.000.000 1.000.000 170.843 

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI 8.171.000 28.041.030 11.972.695 

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER 8.171.000 28.041.030 11.972.695 

Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması 3.600.000 1.400.000 0 

Genel Destek Hizmetleri 3.000.000 9.235.000 8.942.571 

Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler 571.000 16.249.000 2.413.398 

Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler 1.000.000 1.157.030 616.727 

PROGRAMLAR TOPLAMI 93.864.000 170.170.978 84.368.585 

 

Tablo 11 2022 yılı yatırım ödeneklerinin ekonomik koduna göre dağılımı 

EKONOMİK KODU 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ (TL) 
REVİZELİ ÖDENEK 

(TL) 
TOPLAM HARCAMA 

(TL) 

06.01 Mamul Mal Alımları 28.635.000 57.012.658 55.531.989 

06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0 150.000 116.891 

06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 0 150.000 140.166 

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 39.300.000 52.987.516 10.909.134 

06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0 396.000 245.206 

06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 25.929.000 59.474.804 17.425.199 

TOPLAM 93.864.000 170.170.978 84.368.585 

 

2- 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI 

2.1. Devam Eden Projeler 

2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri 
 

1. 2020H03-150299 Kampüs Altyapısı Projesi 

Projenin amacı, Üniversitemizin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs altyapısına kavuşması 

için gerekli projeleri (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, 

Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı) tamamlamaktır. 
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2022 Yılı Yatırım Programının eğitim sektöründe olan proje için 7.100.000 TL yatırım ödeneği 

konulmuş olup, projenin 2023 yılında tamamlanması planlanmıştır. Yılı içerisinde 6.757.516 TL 

ödenek eklemesi yapılarak revizeli yatırım ödeneği 13.857.516 TL olmuştur. Proje için 

11.900.174 TL harcama yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %86’dır. 

Proje kapsamında; Muhtelif mekanik tadilat ve onarım işi, Konservatuar binası atık su 

borularının değişim işi, Nizamiye Mevkisi 90 Mm PPRC boru değişim ve Konferans Salonu 

sirkülasyon pompası değişim işi ve Kampüs Ayaklı Su Kulesi ve Balcalı Hastanesi Su Deposu 

yapım işi, kampüs alanı içerisine ilave güvenlik kameraları ve bariyer sistemi yapılması işi, Ç.Ü 

kampüs içi aydınlatma işi, muhtelif altyapı tadilat ve yenileme işi tamamlanmış olup, Çamlıtepe 

Trafosuna OG yeraltı kablosu çekilmesi ve muhtelif yerlerde tadilat yapılması işi, Kampüs 

Ayaklı Su Kulesi ve Balcalı Hastanesi Su Deposu yapım işi ile İletişim Fakültesi Stüdyo Binası 

çevre imalatları tadilat ve onarım işine ait fiyat farkı ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Projeye 

2023 yılı yatırım programı kapsamında devam edilecektir. 

2. 2022I00-190075 Hastane Yemekhane ve Ek Bina (Hastane Ek Bina) 

Projenin amacı, Hastanemiz personellerinin ve sağlık hizmeti alan hastalarımızın beslenme 

ihtiyacının daha düzenli ve hijyenik bir ortamda karşılanmasını ve çocuk infüzyon kliniğinin 

çocuk hastaların yanında ağır, yaşlı ve engelli hastalara da kaliteli sağlık hizmetinin verilmesini 

sağlamaktır. 

2021I00-165549 Hastane Yemekhane ve Ek Bina projesi kapsamında Üniversitemiz Balcalı 

hastanesi yemekhane binası mimari statik mekanik ve elektrik tesisat uygulama projeleri ve 

ihale dokümanları hazırlama işi yapılarak projenin etüd-proje çalışması tamamlanmış, bina 

yapımı için 2022 yılında yeni müstakil proje olarak yatırım programı sağlık sektörüne  

1.275.000 TL’si şartlı bağış olmak üzere toplam 8.175.000 TL ödenek eklenerek dahil edilmiştir.  

2022 yılında projenin bina yapımına ilişkin ihale süreci tamamlanmış ancak projeye ait 

ödenekten harcama yapılmamıştır.   

Hastane Yemekhane ve Ek Binası 3.600 m² yüzölçümüne sahip eğitim alanı üzerine 

yapılacaktır. 

3. 2022I00-206079 Yoğun Bakım Revizyonu 

Projenin amacı, bölgemizdeki en önemli hastanelerden biri olan Üniversitemiz Balcalı 

Hastanesinin yoğun bakım ünitelerini yenilemek ve kapasitesini artırmaktır.  

2022 yılında yeni müstakil proje olarak yılı yatırım programının sağlık sektörüne 15.500.000 TL 

ödenek eklenerek dahil edilmiştir. Projeye ait ödenekten harcama yapılmamıştır.   

Proje kapsamında; Hastane binamızda atıl olarak bulunan alanın yoğun bakım ünitesine 

dönüştürülmesinin ilk adımı olarak ihale süreci tamamlanmış olup, 2023 yılında ihaleye bağlı 

işlerin bitirilmesi ve 2024 yılında yoğun bakımın hizmet vermesi planlanmaktadır. 
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Yoğun Bakım Revizyonu projesine ait görsel 

4. 2022I00-185710 Çocuk Hastanesi 

Projenin amacı, 41.000 m² kapalı alan üzerine 250 yataklı sağlık alanında çocuk hasta grubuna 

çağın gereklerine uygun kaliteli hizmet sunmaktır. 

2022 Yılı Yatırım Programının sağlık sektöründe olan proje için 2.000.000 TL yatırım ödeneği 

konulmuş olup, yılı içerisinde 2.800.000 TL ödenek eklemesi yapılarak revizeli yatırım ödeneği 

4.800.000 TL olmuştur. 2022 yılında projeye ait ödenekten harcama yapılmamıştır.   

Proje kapsamında; etüd-proje işleri ile yapım ihale sürecinin 2023 yılında tamamlanarak inşaat 

aşamasına geçilmesi planlanmaktadır. 

5. 2022H03-187403 Derslik ve Merkezi Birimler 

Projenin amacı, Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun donanımda Üniversitemiz Tıp Fakültesi 

Morfoloji hizmet binası ihtiyacının karşılanarak, öğrencilere hem daha modern ortamlarda 

eğitim ve öğretim vermek, hem de Üniversitemiz gelişim sürecine katkı sağlamaktır. 

2022 Yılı Yatırım Programının eğitim sektöründe olan proje için 10.000.000 TL yatırım ödeneği 

konulmuş olup, projeye ait ödenekten harcama yapılmamıştır.  

Proje kapsamında; 20.000 m² yüz ölçümüne sahip yeni eğitim binasının etüd-proje işleri ile 

yapım ihale sürecinin 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 
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2.2. Tamamlanan Projeler 

2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi 

 

Tablo 12 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında tamamlanan projelerin listesi  

SIRA 
NO 

PROJE 
SEKTÖRÜ 

PROJE NO PROJE ADI PROJE SAHİBİ 

1 

Eğitim 
 

2022H03-186401 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB 

2 2022H03-186397 Yayın Alımı Ç.Ü. Kütüphane ve Dok. DB 

3 2022H03-186388 Muhtelif İşler 
Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB 
/ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler DB 

4 2022H05-187405 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB 

5 
Sağlık 

2022I00-179705 Muhtelif İşler 
Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB 

/ Ç.Ü. Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 

6 2021I00-165549 Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina (Etüd-Proje) Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB 

7 
Diğer 
Kamu 

Hizmetleri 
2022K12-186749 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 

Ç.Ü. Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi 
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2.2.2. Proje Tamamlama Raporu 

1. 2022H03-186401 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2022H03-186401  

Proje Adı:  Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  

Sektör/Alt sektör:  Eğitim – Yükseköğretim  

Proje Amacı:  

Üniversitemizin sağlıklı, güvenli ve 
düzenli bir kampüs alt ve 
üstyapılarının planlanarak etüd-proje 
hazırlıklarının yapılması. 

 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Etüd-Proje   

Fiziki Hedefi: Hizmet alımı  

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2022-31.12.2022  

Proje Sözleşme Tarihi:   
Sözleşme İhale 
Bedeli 

 

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  200   655  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2022)  0   0  

       

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde Edilen 
Faydalar 

Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üstyapıların yapım işlerine 
başlanabilmesi için etüd-proje hazırlıklarının tamamlanması beklenmektedir.  

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel 
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı 

Üniversitemizin 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının 5.0 Kurumsal Kapasiteyi 
Geliştirmek amacı doğrultusunda eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını 
iyileştirmek, bunun neticesinde eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilerek 
eğitim kalitesinin arttırılması, hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının 
iyileştirilmesi açısından sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs alt ve üstyapının 
yapılması için gerekli olan etüd-proje ihtiyaçlarının karşılanması 
sağlanmaktadır. 

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan 
Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 

Projeye ait ödenekten harcama yapılmamıştır. 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler 

İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit 
edilmelidir. Ayrıca hizmet alımı yoluyla yaptırılan etüd-proje çalışmalarının 
zamanında teslim edilmemesi nedeniyle sözleşmelerde yer alan cezai şartlar 
daha caydırıcı olmalıdır. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2022 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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2. 2022H03-186397 Yayın Alımı 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2022H03-186397  

Proje Adı:  Yayın Alımı  

Sektör/Alt sektör:  Eğitim - Yükseköğretim  

Proje Amacı:  
Yayın koleksiyonunun geliştirilerek, Üniversitemizin 
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda 
bulunmak. 

 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı  

Fiziki Hedefi: 
10.000 basılı kitap, 380.000 elektronik kitap, 56.000 
elektronik dergi 

 

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2022-31.12.2022  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  2.700   2.700  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl 
(2022) 

 2.700   2.700  

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 
Elde Edilen Faydalar 

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının amacı, Üniversite bünyesinde 
faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların öğrenci ve öğretim elemanlarına, eğitim-
öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli materyal ve hizmetleri sağlamaktır. Pandemi 
nedeniyle 2022 yılı içinde gerek üniversitenin ve gerekse de kütüphanenin bazen kapalı bazen 
kısıtlı hizmet vermesi nedeniyle kullanıcı sayısında büyük bir düşüş gözlenmiştir. 2022 yılında 
kütüphanemiz kaynaklarından 10.790 adet kitap ödünç alınmış, yaklaşık 710.000 adet tam metin 
makale elektronik ortamda indirilmiştir.  

Projenin Kalkınma 
Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle 
İlişkisi ve Katkısı 

Projenin 2022 yılında Üniversitemizde üretilen ve uluslararası hakemli dergilerde,  indexlerde yer 
alan 1.297 adet bilimsel yayının oluşmasında önemli katkısı olmuştur. 

Yapılan İşler, 
Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi bünyesinde 2022 yılında içerisinde toplamda abone olunan 
veri tabanı sayısı 72 adet olup, yıl içerisinde 13 adet elektronik yayın (veri tabanı) alımına ilişkin 
ödemeler gerçekleştirilmiş, ayrıca proje kapsamında 985 adet basılı kitap alınmıştır. 2022 yılında 
yapılan alımlarla;  6.434 elektronik kitap, 2.694 elektronik dergi artışı sağlanmıştır. Eğitim ve 
araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde o güne kadar oluşturulmuş bilgilerin 
toplanmasını ve kullanıcıya sunulmasını gerektirir. Günümüzde bilgiye duyulan ihtiyaç hızla 
artmaktadır. Bilgi kaynakları son yıllarda çeşit olarak da değişmiş, kitap ve süreli yayınların yanında, 
görsel işitsel materyaller ve özellikle On-line veri tabanları, elektronik yayınlar kütüphane 
materyallerine eklenmiş ve kütüphanemiz bunları olanakları ölçüsünde sağlamıştır. Satın aldığımız 
kütüphane materyallerinin yaklaşık %95’i yabancı yayındır. Döviz kurlarındaki artış ve yabancı 
yayınların da yaklaşık yılda ortalama %5 fiyat artışı yapmaları bütçemizi olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ödeneğe ait ödemelerin büyük bir kısmının yurt dışına döviz olarak yapılması ve 
kurlardaki artış nedeniyle yayın alımları istenen seviyede gerçekleştirilememiştir.   

Geleceğe İlişkin 
Çıkarılan Dersler 

Kütüphanenin yayın alımları ödeneğinin Üniversitemizin büyüklüğü ve ihtiyaçları doğrultusunda 
oransal olarak artırılması.  

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2022 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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3. 2022H03-186388 Muhtelif İşler 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri 
Revize Edilmiş 
Son Değerler 

Proje No:  2022H03-186388  

Proje Adı:  Muhtelif İşler  

Sektör/Alt sektör:  Eğitim-Yükseköğretim  

Proje Amacı:  

Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda 
muhtelif bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek, eğitim altyapısı için 
gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri ve makine-teçhizat alımlarını 
yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak. 

 

Proje Yeri: Adana  

Karakteristiği:  
Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-
Teçhizat. 

 

Fiziki Hedefi: Makine-teçhizat alımı, bakım onarım yapım işi.  

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2022-31.12.2022  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  10.000   48.791  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2022)  24.282   24.282  

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde 
Edilen Faydalar 

Projenin amacı doğrultusunda Üniversitemiz birimlerinin muhtelif bakım onarım ihtiyaçlarını 
gidermek, eğitim altyapısı için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri ve makine-teçhizat alımlarını 
yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırılması beklenmektedir. Bu nedenle büro mefruşat, büro 
makinaları, bilgisayar vs. alımları ile hizmet binalarının bakım onarımları tamamlanmıştır. 

Projenin Kalkınma Eksenleri 
ve Sektörel Plan 

Hedefleriyle İlişkisi ve 
Katkısı 

Proje, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planında yer alan 5.0 Kurumsal Kapasiteyi 
Geliştirmek amacının gerçekleştirilmesi için belirlenen eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını 
iyileştirmek ile bilişim olanaklarını geliştirmek hedeflerine katkıda bulunmaktadır. Eğitime yönelik 
olarak yapılan yatırımın çıktılarından olan sınıf iyileştirme sayısı; öğrenci memnuniyetinin 
arttırılmasına yapılan katkı olarak görülmekte ve eğitimin kalitesinde bir artışa sebep olmaktadır. 

Yapılan İşler, Uygulamada 
Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 
Çözüldüğü 

Üniversitemiz muhtelif yerlerinde tadilat ve onarım işi, Kongre ve Kültür Merkezi C Blok binası genel 
onarım ve tadilat işi, Merkezi Kafeterya, Kongre Merkezi ve Tarım Makinaları Bölümü tadilat ve 
onarım işi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bölümü ile Konservatuvar binaları tadilat ve onarım işi, Bakım-
İşletme Şube Müdürlüğü mal alım işi (metal, marangoz, inşaat işlerine ait malzeme), Muhtelif 
yerlerde kanalizasyon ve mekanik imalatları tadilat ve onarım işi, Rektörlük Konukevi ve güvenlik 
binaları tadilat onarım işi tamamlanmış olup, Muhtelif noktalarda tadilat ve onarım yapılması işi, 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bölümü ile Konservatuvar binaları tadilat ve onarım işi ile Diş Hekimliği 
Fakültesi tadilat ve onarım işi, Merkezi Öğrenci ve İdari Kafeterya binası mekanik tadilat ve onarım 
işi, muhtelif binalardaki jeneratörlerin bakım ve onarımlarının yaptırılması işi, Merkezi Öğrenci ve 
İdari Kafeterya Binası mekanik tadilat ve onarım işi, Kongre ve Kültür Merkezi A-B-C Blokları ile 
Merkezi Laboratuvar Binası tadilat ve onarım işi, Lojmanların (A, B, C, D Blokları) tadilat ve onarım işi, 
Fen Edebiyat Fakültesi ve POZMER tadilat işi, Açık Amfi Tiyatro koltuk ve Kimya Laboratuvarı tadilat 
ve onarım yapım işi, Üniversitemiz Ana Isı Merkezi 2 numaralı buhar kazanının arızalı brülör beyninin 
yenisiyle değiştirilmesi işi, Merkezi Kafeterya, Kongre Merkezi ve Tarım Makinaları Bölümü tadilat ve 
onarım işine ait fiyat farkı ödemeleri, Kamelya ve Bank yapımı için malzeme alımı ile Led Aydınlatmalı 
Işıklı Cephe Panosu, Buharlı Temizlik Makinesi, Kamera, Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, 
Tümleşik Bilgisayar, Lazer Yazıcı, Klima, Projeksiyon Cihazı, Laboratuvar mikroskobu, Drone, IP 
Telefon Santrali, Seramik Fırını, Raku Fırını, Buzdolabı Pozlama Makinesi, Manuel Baskı Ünitesi, Lazer 
Cihazı, Kesintisiz Güç Kaynağı, İmha Makinesi, Süt Sağım Ünitesi Ve Sürü Yönetimi Sistemi Alımı, Ağaç 
Kesme Makinesi, Raflı Ürün Taşıma Arabası, Swich, bilgisayar parçası ve toner, Monitör, muhtelif 
malzeme, büro mefruşat, fotoğraf makinası ve enstrüman yedek parça alımı, yazılım alımı, güvenlik 
duvarı alımı vb. gerçekleştirilmiştir. 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan 
Dersler 

İhale süreci uzun olduğu için yapılması planlanan işler için bütçe yılı başında ihaleye çıkılmalıdır. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2022-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2022 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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4. 2022H05-187405 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2022H05-187405  

Proje Adı:  Açık ve Kapalı Spor Tesisleri  

Sektör/Alt sektör:  Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor  

Proje Amacı:  
Üniversitemiz spor tesislerinin gerekli bakım 
onarım ihtiyaçlarını gidermek ve sunulan 
spor hizmetlerinin kalitesini artırmak. 

 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Bakım Onarım, Makine-Teçhizat  

Fiziki Hedefi: Bakım onarım yapım işi.  

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2022-31.12.2022  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  1.000   1.157  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2022)  617   617  

       

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde Edilen 
Faydalar 

Projenin amacı doğrultusunda Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ait bakım 
ve onarım işleri tamamlanarak sunulan spor hizmetinde hem kalite artışı hem de 
iyileşme sağlanmıştır. 

Projenin Kalkınma Eksenleri ve 
Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve 

Katkısı 

Proje, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planında yer alan 3.0 Üniversitemizin 
bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını 
artırmak amacına ulaşmak için belirlenen kültür, sanat, spor ve topluma hizmet 
projelerini artırmak ve uluslararası niteliklerini geliştirmek hedefine katkı 
sağlamaktadır. 

Yapılan İşler, Uygulamada 
Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve 

Nasıl Çözüldüğü 

Üniversitemiz Tenis, Voleybol ve Futbol sahaları tadilat ve onarım işleri tamamlanmış 
olup, Tenis ve Futbol sahaları tadilat ve onarım işine ait fiyat farkı ödemesi 
gerçekleştirilmiştir. 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler 
Proje kapsamında yapılacak işlerin zamanı, eğitim-öğretim dönemini aksatmayacak 
şekilde planlanmalıdır.  

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2022 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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5. 2021I00-165549 Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 
Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2021I00-165549  

Proje Adı:  Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina  

Sektör/Alt sektör:  Sağlık  

Proje Amacı:  

Projenin amacı, Hastanemiz personellerinin ve sağlık hizmeti alan hastalarımızın beslenme 
ihtiyacının daha düzenli ve hijyenik bir ortamda karşılanmasını ve çocuk infüzyon kliniğinin çocuk 
hastaların yanında ağır, yaşlı ve engelli hastalara da kaliteli sağlık hizmetinin verilmesini 
sağlamaktır. 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Etüt-Proje  

Fiziki Hedefi: Hizmet alımı  

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2022-31.12.2022  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  300   100  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla  2022 Yılı Fiyatlarıyla  

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2022)  53   53  

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 
Elde Edilen Faydalar 

Hastanemiz personellerinin ve sağlık hizmeti alan hastalarımızın beslenme ihtiyacının daha düzenli 
ve hijyenik bir ortamda karşılanmasını ve çocuk infüzyon kliniğinin çocuk hastaların yanında ağır, 
yaşlı ve engelli hastalara da kaliteli sağlık hizmetinin verilmesi beklenmektedir. Proje kapsamında 
etüd-proje işleri tamamlanarak yapım ihale sürecinin hızlı bir şekilde yapılmasına olanak 
sağlanmıştır. 

Projenin Kalkınma 
Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle 
İlişkisi ve Katkısı 

Proje, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planında yer alan 3.0 Üniversitemizin bölge, ülke 
ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak amacına ulaşmak 
için belirlenen Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak ile kültür, sanat, 
spor ve topluma hizmet projelerini artırmak ve uluslararası niteliklerini geliştirmek hedeflerine 
katkı sağlamaktadır.  

Yapılan İşler, 
Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Üniversitemiz Balcalı Hastanesi Yemekhane ve Ek binası mimari, statik, mekanik ve elektrik 
elektronik tesisat uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi yapılarak projenin 
etüd-proje çalışması tamamlanmıştır. 

Geleceğe İlişkin 
Çıkarılan Dersler 

İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir. Ayrıca 
hizmet alımı yoluyla yaptırılan etüd-proje çalışmalarının zamanında teslim edilmemesi nedeniyle 
sözleşmelerde yer alan cezai şartlar daha caydırıcı olmalıdır. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2022 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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6. 2022I00-179705 Muhtelif İşler 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2022I00-179705  

Proje Adı: Muhtelif İşler  

Sektör/Alt sektör:  Sağlık  

Proje Amacı:  
Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyaç duyduğu tıbbi ve biyolojik amaçlı 
kullanılan cihaz ve aletlerin alımını gerçekleştirmek, hastanenin büyük onarım ihtiyacını gidermek 
suretiyle sağlık hizmetinin kalitesini artırmak. 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Büyük Onarım, Makine-Teçhizat  

Fiziki Hedefi: 
Büyük bakım onarım yapım işi, donanımlı Ambulans ve 
makine-teçhizat alımı. 

 

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2022-31.12.2022  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  53.250   54.021  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl 
(2022) 

 34.393     34.393  

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 
Elde Edilen Faydalar 

Projenin amacı doğrultusunda Hastanemiz fiziki alanlarının iyileştirilmesi ve sunulan sağlık 
hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle tıbbi ve biyolojik amaçlı 
kullanılan cihaz ve aletler alınmış ve hastanemizin büyük bakım onarım işleri yapılarak sağlık hizmeti 
sunulan kişi sayısında artış sağlanmıştır. 

Projenin Kalkınma 
Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle 
İlişkisi ve Katkısı 

Proje, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planında yer alan 3.0 Üniversitemizin bölge, ülke 
ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak amacına ulaşmak 
için belirlenen Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak ile kültür, sanat, spor 
ve topluma hizmet projelerini artırmak ve uluslararası niteliklerini geliştirmek hedeflerine katkı 
sağlamaktadır. 

Yapılan İşler, 
Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Merkezi Strerilizasyon Ünitesi yapım işi ve fiyat farkı ödemesi, Onkoloji Hastanesi HEPA filtrelerinin 
(15 adet) yapılması işi, Balcalı Hastanesi Yoğun Bakımları 1. Kısım onarımı inşaatı mimari, mekanik 
ve elektrik elektronik tesisat tadilat uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi ile 
Balcalı Hastanesi Çocuk ile Yetişkin Acil Ünitesi mimari, statik, mekanik ve elektrik elektronik tesisat 
uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi ile Anestezi Cihazı alımı, Otomatik 
Formaldehit Dozajlama Cihazı alımı, Çocuk Kardiyoloji Portable Ekokardiyografi Cihazı alımı, MR 
Cihazı alımı, Yüksek Devirli Tur Motoru Ara Kablosu alımı, Discovery RT ‐ 4 Boyutlu Bilgisayarlı 
Tomografi ve Simülasyon Sistemi alımı, MİKROTOM alımı, CRYOSTAT (FROZEN) Cihazı alımı, 
Laparoskopik Kayıt Sistemi alımı, Thompson Sabitlenebilen Temel Dissepimental Seti alımı, 
Üretero-Renoskop Seti alımı, Lazer Fiber alımı, Video Eeg Polisomnografi Cihazı alımı, Ofis 
Histereskopi Seti alımı, Binoküler Mikroskop alımı, Pentax Uyumlu Hd Video Kolonoskopi Cihazı 
alımı, Hemodiyaliz Cihazı alımı, Datex Ohmeda Flow Sensör alımı, Röntgen Cihazı Pedal Kontrol Kartı 
alımı, Röntgen Cihazı Pedal Sensör alımı, Doku Takip Cihazı alımı, Monopolar Rezektoskop Seti 
alımı, Hasta Yatağı Şiltesi alımı, Üst Düzey Ameliyat Mikroskobu alımı, Sistoskopi Seti alımı 
gerçekleştirilmiştir. 

Geleceğe İlişkin 
Çıkarılan Dersler 

İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler için bütçe yılı başında ihaleye çıkılmalıdır. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2022 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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7. 2022K12-186749 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2022K12-186749  

Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri  

Sektör/Alt sektör:  Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal  

Proje Amacı:  

Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimimiz tarafından 
Üniversitemiz harcama birimlerinde 
yürütülen bilimsel araştırma 
projelerine destek vermek. 

 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Proje Desteği  

Fiziki Hedefi: Makine-Teçhizat alımı, Mal alımı.  

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2022-31.12.2022  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış 
Toplam 
(*)  

Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  7.314   10.424  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2022)  10.424   10.424  

       

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde Edilen 
Faydalar 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüz Koordinasyon Birimimiz 
tarafından Üniversitemiz harcama birimlerinde yürütülen bilimsel araştırma 
projelerinden 444 adedine destek sağlanarak, eğitim, sağlık ve araştırma 
alanlarında yürütülen çalışmalara katkıda bulunulmuştur. Ayrıca 39 öğretim 
elemanına araştırma desteği sağlanarak Üniversitemiz araştırma misyonuna 
yönelik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel 
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı 

Proje, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planında yer alan 1.0 
Nitelikli bilgi üreterek yenilikçi ürün, süreçler ve hizmet üretimini sağlamak 
amacına katkı sağlamaktadır. 

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan 
Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 

Destek kapsamında Masaüstü Bilgisayar alımı, Bilgisayar Destekli Ağız İçi 
Tarama Cihazı alımı, GC-MS-Olfaktometri Floresan Mikroskop alımı, DIC 
Mikroskop alımı, Modüler Kompakt Reometre alımı, 6 Eksenli Robot alımı, 
Çok Dedektörlü Bilgisayarlı Tomografi Cihazı alımı gerçekleştirilmiştir.  

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Makine-teçhizat alımları yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılmalıdır. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2024 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE 

İZLENMESİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda 
birimlerimizin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personellerin daha 
verimli hale getirilmesi yatırımların kusursuzlaşmasında etkili olacaktır. 

Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin 
hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok 
Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen 
ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan 
yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle 
idaremizce hazırlanan ayrıntılı finansman programları teklifinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 
vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşulların ve 
gerekliliklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan 

yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden 

olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde 

yardımcı olacaktır. 

Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak 
üzere KBS, Yeni Muhasebe Sistemi, e-bütçe ve Ka-Ya Sistemi programlarının birbirleri ile 
entegre çalışabilecek şekilde düzenlenmesine ilişkin teknik çalışmaların ve raporlamaların 
tamamlanması faydalı olacaktır. 
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Ek 1 2022 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu 

Kurum/Birim Adı  : Çukurova Üniversitesi 

Bütçe Türü  : Özel Bütçe 

     2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

(*) Sektör içerisindeki Muhtelif İşler projesine 100.000 TL şartlı bağış eklemesi yapılmıştır. 

(**) Sektör içerisindeki Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina projesine 1.275.000 TL şartlı bağış eklemesi yapılmıştır. 

 
 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2021 Sonu Kümülatif Harcama 2022 Yılı Program Ödenek 2022 Yılı Revize Ödenek 
2022 Yılı Başından Dönem Sonuna 

Kadar Nakdi Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Haberleşme                

Turizm                

Konut                

Eğitim* 6  195.326   8.176   31.000   77.151   39.498 

Sağlık** 5  145.031   130   55.550   82.596   34.446 

Diğer Kamu Hizmetleri 1  10.424   0   7.314   10.424   10.424 

    -İktisadi                

    -Sosyal 1  10.424   0   7.314   10.424   10.424 

TOPLAM 12  350.781   8.306   93.864   170.171   84.368 


