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1- GENEL DEĞERLENDİRME 

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları 

 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun (II) Sayılı Özel Bütçeli 

İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri 

içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. 

 

Üniversitemizin, 2023 Yılı Yatırım Programında 13 adet projesi bulunmakta olup, bu projelerin 

finansman kaynağını; Hazine Yardımı, Öz Gelir (İkinci Öğretim Gelirleri, Uzaktan Öğretim 

Gelirleri, Kira Gelirleri, Araştırma projeleri gelir payı) ve Şartlı Bağış ve Yardımlar 

oluşturmuştur. Projeler için 433.451.000 TL Hazine Yardımı, 24.036.000 TL Öz Gelir ve 

1.898.588 TL Şartlı Bağış ve Yardımlar olmak üzere toplam 459.385.588 TL ödenek tahsis 

edilmiştir.  

 

 
Şekil 1 2023 Yılı Yatırım Programı ödeneklerinin finansman kaynağına göre dağılımı 

 

1.2. Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi 

 
Üniversitemiz tarafından, Adana İli Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde bulunan Balcalı 
Yerleşkesinde 16 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 1 Yüksekokul ve 1 Meslek 
Yüksekokulunda; Yerleşke dışında ise 3 Fakülte ve 10 Meslek Yüksekokulu'nda hizmet 
verilmektedir. Üniversitemiz toplamda 17.513.647 m2 açık alana 677.021 m2 kapalı alana 
sahiptir.  
 
Balcalı Yerleşkesi’nde idari binalar, eğitim binaları, tam teşekküllü üniversite hastanesi, 
merkezi kütüphane, personel ve öğrenci yemekhanesi, açık ve kapalı spor tesisleri, kayıkhane, 
botanik bahçesi, laboratuvarlar, kongre merkezi, kongre ve toplantıların yapılabileceği farklı 
kapasitelerde amfiler, açık hava amfi tiyatrosu, kuzey çarşı, anaokulu, personel lojmanları, 

ÖZ GELİR
5,23%

ŞARTLI BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR

0,41%

HAZİNE YARDIMI
94,35%
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banka şubeleri ve ATM’leri, süpermarket, çeşitli kafe ve restoranlar bulunmaktadır. Ayrıca 
Üniversitemiz Ziraat Fakültesinin araştırma projeleri ile lisans ve lisansüstü eğitimlerinin 
yürütüldüğü yaklaşık 7.000 dekar arazi varlığına sahip Araştırma ve Uygulama Çiftliği Balcalı 
kampüsü içerisinde bulunmaktadır. 
 
Yerleşke dışında ise il merkezinde; Adana Meslek Yüksekokulu ve Adana OSB Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu; ilçelerde Aladağ Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, 
Ceyhan Veteriner Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, 
Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Kozan İşletme Fakültesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Pozantı 
Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu ve Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu 
hizmet vermektedir.  
 
Üniversitemiz kapalı alanının sunulan hizmet türüne göre dağılımı aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 1 Kapalı alanların dağılımı  

AÇIKLAMA KAPALI ALAN MİKTARI  (m²) 

Eğitim Alanları 277.653 

Araştırma Alanları 8.561 

Sosyal Alanlar  27.777 

Spor Alanları 36.100 

İdari Alanlar 60.608 

Sağlık Alanları 146.036 

Diğer Alanlar 120.286 

TOPLAM 677.021 

 

Üniversitemizde öğrencilerin ve personelin beden ve ruh sağlıklarının korunması ve 
geliştirilmesi, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılması, spora ilgi duymaları, enerjilerini bu 
yönde kullanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli ortam sağlanmaktadır. 
Üniversitemizde faaliyet gösteren spor dalları; Yüzme, Atletizm, Masa Tenisi, Tenis, Basketbol, 
Futbol, Salon Futbolu, Voleybol, Hentbol, Güreş, Kürek, Kano, Tekvando, Karate, Bilek Güreşi, 
Bisiklet, Boks, Spor Tırmanışı, Kick Boks ve Korumalı Futbol branşlarını kapsamaktadır. 
 
Spor Müdürlüğümüz bünyesinde üniversitemiz de her yıl düzenlenen Ünilig müsabakaları 
Fakülte ve Yüksekokul ile Meslek Yüksekokulları arasında Basketbol, Voleybol, Futbol, Tenis 
branşlarında yapılmaktadır. Ayrıca Üniversiteler arasında her yıl yapılmakta olan Ünilig 
müsabakalarına üniversitemizi temsilen okul takımlarımız branşlarına göre katılım 
sağlamaktadır. Sakıp Sabancı ve Spor Sergi Sarayı her yıl düzenlenen Masa Tenisi Veteranlar 
Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktadır. Spor Tesislerimizde sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında Sabancı Vakfı tarafından kontrol edilen Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitimi ve 
Rehabilitasyon Derneğinin (TOSSED) işbirliği ile Adana ili ve çevresinde bulunan yedi ilden 
gelen engelli çocuklara tesislerimizde sağlık taramaları yapılmakta ve Basketbol, Atletizm, 
Futbol ile Yüzme branşlarında müsabakalar düzenlenmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Masa Tenisi 
müsabakasına ev sahipliği yapılmaktadır. 
 
Üniversitemizin mevcut bilgi ve teknolojik kaynakları ile yazılım alt yapısı aşağıdaki tablolarda 
gösterilmiştir.  
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Tablo 2 Bilgi ve teknolojik kaynaklar 

Taşınır Kod Listesi ADET 

Masaüstü Bilgisayarlar (Masaüstü Bil., Server Bil., Thin Client ve Ekranlar) 7.480 

Dizüstü Bilgisayarlar 2.011 

Tablet Bilgisayarlar 294 

Cep Bilgisayarları 8 

Tümleşik (All in One) Bilgisayarlar 414 

Blade Sunucular 1 

Raf Sunucular 5 

Data Kasaları ile Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri 48 

Yazıcılar ve Okuyucular 4.753 

Tarayıcılar 490 

Yedekleme Cihazları (Harici Yedekleme Üniteleri) 2.029 

Fotokopi Makineleri 203 

Modemler (SDH ve Erişim Cihazları) 165 

Swichler (Anahtarlar) 597 

Routerler (Yönlendirici Cihazlar) 140 

İletişim Ağ Cihazları  44 

Firewall Cihazları 3 

Projektörler (Projeksiyon Cihazları) 1.299 

Tepegözler (Slayt Cihazları) 70 

Fotoğraf Makineleri 255 

 
Tablo 3 Üniversite hizmetine sunulan yazılımlar 

Yazılım 
Yazılım Edinim Şekli 

Bilgi İşlem  Satın Alma Kiralama Kamu Kurumu 

Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES)  X   

Ansys Akademik Lisans  X   

Autocad Akademik Lisans   X  

Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi     X 

Çukurova Üniversitesi Bilgi Sistemi (ÇÜBİS) X    

Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi DMİS    X 

Program Bütçe (Bütçe Takip)  
 

   X 

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EOBS) X    

Elektronik Bilgi ve Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  X   

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)    X 

EndNote Akademik Lisans   X  

ERASNET  X   

Hizmet Takip Programı (HİTAP)    X 

Akademisyen Bilgi Sistemi (ABS) X    

İşçi ve Sözleşmeli Maaş Programı X    

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)    X 

Kamu İç Kontrol Otomosyon Sistemi (KİOS)  
 

 X   

Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya)    X 

Kaspersky Antivirüs Akademik Lisans  X   

Matlab Akademik Lisans   X  

MDAEMON Mail Yazılımı  X   

Yükseköğretim Mekanları Envanter Sistemi (YMESS)    X 

Microsoft Akademik Lisans    X  

Netcad Akademik Lisans  X   

Online Sınav Başvuru ve Sonuç Sistemi X    

OSKA Yazılım   X  

Personel Özlük İşleri Programı X    

Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS)  X   

SPSS Akademik Lisans  X   

Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi (E-SGB)  
 

   X 

Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Sonuç Sistemi X    
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Yazılım 
Yazılım Edinim Şekli 

Yazılım 
Yazılım Edinim Şekli 

Yazılım 

Bilgi İşlem Satın Alma Kiralama Kamu Kurumu 

Kalite Yönetim Sistemi(KYBS) X    

VM Ware Sunucu Sanallaştırma İşletim Sistemi  X   

Windows Office Paketleri   X  

Akademik Başvuru Sistemi(ABSİS) X    

Adobe Creative Cloud   X  

Etkinlik Yönetim Sistemi (EVENTS) X    

Çukurova Mobil APP X    

Kütüphane Otomasyon Ssitemi(LIBRA)  X   

Kitap Takip Sistemi(KİTS)    X 

 
Üniversitemizde kullanılan taşıtların cinsi ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 4 Taşıtlarının cinsi ve sayıları  

TAŞITIN CİNSİ MEVCUT TAŞIT SAYISI 
HİZMET ALIMIYLA 
KULLANILAN TAŞIT 

SAYISI 

Binek otomobil 21 6 

Station-Wagon 11 0 

Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 17 kişilik) 12 0 

Pick-up (Kamyonet, sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik) 14 0 

Panel 5 0 

Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik) 1 0 

Otobüs (Sürücü dâhil en az 27, en fazla 40 kişilik) 3 0 

Otobüs (Sürücü dâhil en az 41 kişilik) 3 0 

Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) 5 0 

Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) 2 0 

Ambulans (Tıbbi donanımlı) 2 0 

Motosiklet (En fazla 600 cc. lik) 2 0 

Motosiklet (En az 601 cc. lik) 1 0 

TOPLAM 82 6 

 

Araştırma ve eğitimin en önemli destek birimi olan Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi, 8.000 
m2’lik kapalı alanı bulunan binasında aynı anda 800 okuyucunun yararlanabileceği okuma 
salonları, 1 sergi, 1 engelli okuma salonu, 1 konferans salonu ve öğrencilerin kullanımına açık 
1 internet salonu ile hizmet vermektedir. Kütüphanemizde 217.192 basılı ve 758.685 
elektronik kitaba ulaşılabilmektedir. Kütüphanemizde 2023 yılı itibariyle 1.494 kalem basılı 
süreli yayın arşivi ile 57.531 adet elektronik süreli yayınımız bulunmaktadır. Online olarak 
erişim yapılabilen tez sayısı 3.440.000 adet üzerinde olmakla birlikte elektronik kaynaklardan 
yaklaşık 775.000 adet yayın (makale, tez, kitap bölümü) indirmesi gerçekleştirilmiştir. Eski 
yıllara ait dergiler de, süreli yayınlar bölümü görevlilerince okuyucunun istifadesine 
sunulmaktadır. Nadir Eserler Bölümü'nde 70 adet el yazması, 849 adet eski harfli basma eser 
bulunmaktadır. 
 
İnternet aracılığıyla kütüphanemizde TÜBİTAK tarafından oluşturulan Ulusal Akademik Ağ ve 
Bilgi Merkezi'ne (ULAKBİM) erişilebilmektedir. 
 
Kütüphanemiz, 2023 yılında toplam 71 adet veri tabanına abone olmakla birlikte bu veri 
tabanlarının 19 adedine ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığıyla, 
48 adedine TÜBİTAK EKUAL, TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı aracılığıyla, 
4 adedine ise doğrudan firmalardan satın alınma yöntemiyle erişim sağlanmaktadır. 
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Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesinin abone olduğu veri tabanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 5 Merkezi Kütüphanede abone olunan veri tabanları  

SIRA NO VERİ TABANI ADI 

1  Academic Search Ultimate 
2  AMA Journals 
3  Annual Reviews 
4  Applied Science  & Business Periodicais Reprospective 
5  Applied Science  & Technology Index Reprospective 
6  Art Index Retrospective 
7  AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Mrk.) 
8  BMJ Journals 
9  Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 
10  Business Source Ultimate 
11  CAB Abstracts 
12  Cambridge Journals Online 
13  Central & Eastern European Academic Source 
14  Clinical Key 
15  Dynamed 
16  EBSCO Discovery Services 
17  Ebook Central Open Access Collection 
18  EBSCO E-Book Academic Collection 
19  Education Index Retrospective 1929-1983 
20  Elsevier E-Books 
21  Emerald 
22  Emerald Social Sciences e-Book Collection 
23  ERIC 
24  European Views of the Americas: 1493-1750 
25  GreenFILE 
26  Hein Online 
27  Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 
28  IEEE / IEE Electronic Lıbrary (IEL) 
29  İdeal Online Süreli Yayın Elektronik Veri Tabanı 
30  İktisat İşletme Finans Dergisi 
31  İntihal.net 
32  IThenticate 
33  JSTOR 
34  Legal Online Veritabanı 
35  Library, Information Science & Technology Abstracts 
36  Lexpera 
37  MasterFILE Complete 
38  MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost) 
39  Math Science Net 
40  Medline 
41  Mendeley 
42  Nature Academic Journals 
43  Nature Journals 
44  Newspaper Source Plus 
45  Newswires 
46  Open Dissertations 
47  OVID Journals 
48  Oxford Online Journals 

49  Palgrave Macmillan Journals 
50  ProQuest Agricultural Science Collection 
51  Proquest Dissertations and Thesis 
52  Regional Business News 
53  SAGE Journals Online 
54  Science Direct 
55  Scopus 
56  SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) 
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SIRA NO VERİ TABANI ADI 
57  Social Sciences Index Retrospective: 1907 - 1983 
58  Springer Biomedical & Life Sciences E-Books 
59  Springer Engineering E-Books 
60  Springer Link 
61  Taylor & Francis Online Journals 
62  Teacher Reference Center 
63  The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost) 
64  Thieme (2018 ve öncesi erişim) 
65  TR Dizin (ULAKBİM Platformu) 
66  Turnitin 
67  UpToDate 
68  Web News 
69  Web of Science(SCI, SSCI, AHCI) 
70  Wiley E-Books 
71  Wiley Online Library 

 
Üniversitemiz Basımevinde basılan yayınlara ISSN ve ISBN (Uluslararası Standart Kitap 
Numarası) sağlama hizmetleri yürütülmektedir.  
 
Üniversitemizde 2.889 kişilik akademik personel kadrosu olup, bu kadrolardan 2.104’ü 
doludur. Ayrıca 30 kişi sözleşmeli akademik personel olarak istihdam edilmektedir.  Bunun 
yanında İdari personel için 4.437 kişilik kadro tahsis edilmiş olup, bunlardan 2.603’ü doludur. 
Ayrıca, 56 sözleşmeli idari personel, 2.298 işçi ve 39 geçici işçi bulunmaktadır. 
 
Üniversitemiz akademik ve idari personel kadrosu ile 42.329 I. Öğretim öğrencisi, 6.026 II. 
Öğretim öğrencisi ve 1.294 Uzaktan Öğretim öğrencisi olmak üzere toplam 49.649 öğrenciye 
eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Bunlardan 3.549 öğrenci Tezli Yüksek Lisans, 1.118 
öğrenci Tezsiz Yüksek Lisans ve 1.667 öğrenci Doktora programlarında eğitim-öğretim hizmeti 
almaktadır. 
 
Üniversitemiz Tarım ve Gıda, Sağlık, Mühendislik ve Temel Bilimler, Enerji ve Çevre ve Bölgesel 
Kalkınma ve Sürdürülebilirlik gibi öncelikli alanlara yönelerek çalışmalarına bu yönde devam 
etmektedir. Öncelikli alanlara yönelik hizmet veren uygulama ve araştırma merkezleri başta 
olmak üzere Üniversitemizde toplam 39 adet araştırma ve uygulama merkezi faaliyet 
göstermektedir. Merkezler dışında güçlü ve deneyimli kadroya sahip akademik birimlerle 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ve 
Çukurova Teknokent A.Ş. araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmakta 
ve hizmet vermektedir. 
 
Üniversitemiz araştırma faaliyetleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) 
tarafından koordine edilmektedir. Üniversitemiz araştırma-geliştirme altyapısının önemli 
kısmı birimlerin ilgili laboratuvarlarında bulunmaktadır. Ayrıca en yeni teknolojilerle 
donatılmış, tüm birimler ve üniversite dışı kurumlara destek veren ÇÜMERLAB, Subtropik 
Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana Genetik Hastalıkları Tanı ve Tedavi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(Biyoteknoloji), Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı öğretim elemanlarımıza önemli altyapı 
desteği sunmaktadır. 
 
Üniversitemizin sağlık hizmetleri sunumu Balcalı Hastanesi, Medikososyal Merkezi ve Diş 
Hekimliği Fakültesi tarafından yürütülmektedir. Balcalı Hastanemizde; 1 Acil Servis, 52 



 
 

7 

2023 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Poliklinik, 10 Yoğun Bakım Ünitesi, 22 Ameliyathane, 47 Klinik, 5 Laboratuvar, 1 Radyoloji 
Alanı, 1 Nükleer Tıp Alanı, 1 Onkoloji Ek Hizmet Binası, 1 Kan Merkezi, 1 Yanık Ünitesi, 4 
Sterilizasyon Alanı, 1 Eczane, 1 Mutfak, 1 Çamaşırhane, 1 Şevkat Evi ve 6 Teknik Servis 
bulunmaktadır. Ayrıca hastanemizde 77 Anabilim dalında bilimsel araştırma ve uygulama 
yapılmakta ve tedavi hizmetleri verilmektedir. 
 
Hastanemizin idari yapısı 1 Başhekim, 6 Başhekim Yardımcısı ve 1 Hastane Başmüdürü, 1 
Hastane Müdürü, 4 Hastane Müdür Yardımcısı, 1 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, 2 Hemşirelik 
Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Eczacılık Hizmetleri, Teknik Koordinatörlük ve bunlara bağlı 
birimlerden oluşmaktadır. Sağlık hizmetleri ve idari hizmetler bu idari teşkilat ve bu birimlerde 
görev yapan personel ile yerine getirilmektedir. 
 
Hastanemizin 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki 
depremler neticesinde hasar alması sebebiyle 2023 yılında yatak kapasitesi 575’e düşmüş ve 
günlük ortalama 2.067 hastaya poliklinik hizmeti sunulmuştur. Bunun yanı sıra Hastanemizde 
1.780 Acil Servis Hizmetleri, 3.049 Yoğun Bakım, 29.117 Klinik, 33.779 Ameliyat, 523.071 
Poliklinik, 224.263 Laboratuvar Hizmetleri, 116.073 Radyoloji Ünitesi Hizmetleri, 11.591 
Nükleer Tıp Hizmeti verilmiştir. Deprem dolayısıyla bazı birimlerimiz geçici olarak yeşil 
alanlarımızda bulunan konteynerler ile Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Veterinerlik Fakültesi Binası ve Yüreğir 
Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda hizmet vermeye devam etmektedir. 
 
Hastanemiz, ülkemizin en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden birisidir. 
Modern ünitelerde her türlü yoğun bakım hastası izlenebilmekte ve tedavisi yapılabilmektedir. 
Hastanemiz merkez laboratuvarı, gelişmiş ülkelerin sağlık akreditasyonu olarak kabul ettiği JCI 
akreditasyonuna sahiptir. Bölgenin en büyük ve kapsamlılarından olan Kan Merkezimiz, 24 
saat hizmet vermektedir. Tetkik örnekleri, pnömatik sistem (vakumlu hava ile taşıma) aracılığı 
ile laboratuvarlara iletilmektedir. Radyoloji bölümünde modern tıbbın kapsamındaki bütün 
radyolojik görüntüleme hizmetleri ve girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır. 
Hastanemizde tüm cerrahi alanlarda son teknoloji ile donatılmış cihazları ve alanlarında 
uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile her türlü ameliyat yapılmaktadır. 2023 yılında 33.779 adet 
ameliyat yapılmıştır. 
 
Üniversitemiz Mediko-Sosyal Merkezinde, öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının 
korunmasına yönelik tedavilerinin yapılmasının yanında; personel ve onların bakmakla 
yükümlü oldukları kişilerin de tedavileri yapılabilmektedir. 
 
Merkezimizde 2 Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Polikliniği, 1 Psikiyatri ve 1 Dahiliye Polikliniği, 
1 Cildiye Polikliniği, 1 Beslenme ve Diyet Polikliniği, 1 Diş Polikliniği, 3 Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Polikliniği olmak üzere toplam; 10 Poliklinikte hizmet verilmektedir.  
 
2023 yılında eğitim öğretim gören 777 öğrenciye psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, 
1.940 öğrenciye Dâhiliye, Cildiye, Beslenme ve Diyet ve Psikiyatri hizmetleri, 318 öğrenciye diş 
polikliniği hizmeti, 4.460 öğrenciye Kurum İçi Eğitim, Danışmanlık, Hemşirelik Hizmeti, Sağlık 
Eğitim Hizmeti verilmiştir. 8.459’u öğrenci olmak üzere toplam 12.571 hastaya da sağlık 
hizmeti verilmiştir. Ayrıca Merkezde oluşturulan sağlık ekiplerince ayda bir Üniversitemiz 
Anaokulu çocuklarının sağlık taraması yapılmaktadır. 
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Diş Hekimliği Fakültemiz, 141 diş ünitesi ile günde ortalama 800 hastaya hizmet vermektedir. 
Diş Hekimliği Fakültemiz 2023 yılında 216.764 hastaya sağlık hizmeti vermiş, 61.554 adet tetkik 
yapmıştır. Fakültemiz, 25 Nisan 2006 tarihinde muayene ve tedavi hizmetleri alanında ISO 
9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesini tüm bölümleriyle alarak devlet üniversiteleri 
arasında bir ilki gerçekleştirmiştir. 
 
Bunun yanında üniversitemizde engelli öğrencilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla 
kurulan Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi tarafından, engelli öğrencilerin 
akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarının tespit 
edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Ayrıca, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve ihtiyacı olan tüm 
çocuklara protez ve kapsamlı rehabilitasyon sağlanması, uzuv kaybı yaşayan çocuklara özel bir 
Rehabilitasyon Merkezinin inşa edilmesi ve işletilmesi, Türkiye’de uzuv kaybı yaşayan çocuklar 
için çocuk rehabilitasyon alanında bir mükemmeliyet merkezi oluşturulması olmak üzere kısa, 
orta ve uzun vadede ulaşılması öngörülen üç ana hedefi gerçekleştirmek üzere Çocuk İyilik 
Merkezi (ÇOİM) kurulmuştur. Yürütücü ortağı Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı’dır. 
Proje sponsorluğu başta Hüsnü Özyeğin Vakfı, Turkish Philanthropic Funds, Bridge to Turkey 
Fund ve Türkiye Bankalar Birliği ile beraber projenin bilimsel ve tıbbi desteği Türk Pediatri 
Kurumu (TPK) ve Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği (ÇATYBD) tarafından 
sağlanmaktadır. ÇOİM Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası Üniversitemiz Balcalı 
Yerleşkesinde bulunmakta olup tüm hizmetleri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı 
Hastanesi sağlık personeli ve Bilim Kurulu tarafından yürütülmekte ve denetlenmektedir. 
 
 



 
 

9 

2023 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

1.3. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 
 

Tablo 6 2023 Yılı yatırımlarının hedeflenen ve gerçekleşen kapasite ve kalite artışı ile iyileşmeye ilişkin bilgiler 

Proje 
Sektörü 

Proje 
Numarası 

Proje 
İsmi 

Alt Proje İsmi Hedeflenen Gerçekleşen 
Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 

İle İlgili Açıklama 

Eğitim 

2
0

2
3

H
0

3
-2

1
1

5
7

7
 

Ç
eş

it
li 

Ü
n

it
e

le
ri

n
 E

tü
t 

P
ro

je
si

 

- Ç
e

şi
tl

i Ü
n

it
el

er
in

 E
tü

t 

P
ro

je
si

 Etüt-Proje 
İşlerinin 

Yapılması 

Yılı içerisinde proje kapsamında Ç.Ü. Halk Sağlığı Merkezi ve 
POZMER binalarının mevcut durum değerlendirme ve 
güçlendirme çalışmalarının 2018 yılı deprem yönetmeliğine göre 
yapılmasına ait proje hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir. 

Projeye ait ödeneğin %23'ü harcanmıştır. 

Eğitim 

2
0

2
0

H
0

3
-1

5
0

2
9

9
 

K
am

p
ü

s 
A

lt
ya

p
ıs

ı 

-K
am

p
ü

s 
A

lt
ya

p
ıs

ı 

Doğalgaz 
Dönüşümü, 

Elektrik Hattı, 
Kampüs İçi Yol, 
Kanalizasyon 

Hattı, Peyzaj, Su 
İsale Hattı ve 
Telefon Hattı 

İşlerinin 
Yapılması 

Ç.Ü. kampüsü totem yönlendirme tabelası ile takı yapım işi, 
Üniversitemiz muhtelif birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç 
duyulan 125Kvar (5x25 Kvar) şönt reaktör seti alımı, Yumurtalık 
MYO kompanzasyon ve Anaokulu alt yapısının iyileştirilmesi işi ve 
Fen Edebiyat Fakültesi sulama havuzu pompaları tamirat ve 
bakım işi, Ç.Ü. kampüs içi çevre güvenlik imalatları yapım işi, 
Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezine dalgıç 
pompa yapım işi, ahşap sekizgen çardak alım işi, mekanik alt yapı 
tadilat ve onarım yapılması işi, muhtelif mekanik tadilat ve 
onarım kapsamındaki dalgıç pompa söküm işi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi VFR arızası yapım işi, Ç.Ü. OSGB ve Halk Sağlığı binaları 
arası yol aydınlatılması yapılması işi, Ç.Ü. R2 dersliklerinin klima 
hatlarının yenilenmesi işi, Üniversitemiz Merkezi Kafeterya 
Öğrenci Yemekhanesi, Mithat ÖZHAN Amfisi ve Merkezi 
Kütüphane iklimlendirme cihazları arızası onarımı ve bakımlarının 
yapılması işi, Ç.Ü. Çocuk İyilik Merkezi otopark bölümüne bordür 
alınması işi gerçekleştirilmiştir. 

Projeye ait ödeneğin %82'si harcanmış 
olup, projenin fiziki gerçekleşme oranı 
%100’dür.  Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, 
Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı 
ve Telefon Hattı İşlerinin yapılması ile 
kampüs altyapısında iyileşme ve daha 
kaliteli hizmet sunumu sağlanmıştır.  
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Proje 
Sektörü 

Proje 
Numarası 

Proje 
İsmi 

Alt Proje İsmi Hedeflenen Gerçekleşen 
Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 

İle İlgili Açıklama 

Eğitim 

2
0

2
3

H
0

3
-2

1
1

5
7

9
 

Ya
yı

n
 A

lım
ı 

- 
Ya

yı
n

 A
lım

ı 

Basılı Yayın Alımı, 
Elektronik Yayın 

Alımı 

Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi bünyesinde 2023 yılında 
içerisinde toplamda abone olunan veri tabanı sayısı 71 adet olup, 
yıl içerisinde 10 adet elektronik yayın (veri tabanı) alımına ilişkin 
ödemeler gerçekleştirilmiş, ayrıca proje kapsamında 1.846 adet 
basılı kitap alınmıştır.  

Projeye ait ödeneğin %89’u harcanmıştır. 
Yapılan alımlarla;  380.748 adet elektronik 
kitap, 825 elektronik dergi artışı 
sağlanmıştır. 

Eğitim 

2
0

2
3

H
0

3
-2

1
1

5
8

1
 

M
u

h
te

lif
 İş

le
r 

-M
u

h
te

lif
 İş

le
r 

Bakım Onarım, 
Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri, 
Kesin Hesap, 

Makine-Teçhizat, 
T-2 (1 adet)  

Alımı 

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ve Pozmer tadilat işi, Merkezi 
Öğrenci ve İdari Kafeterya Binası mekanik tadilat ve onarım işi, 
Kongre ve Kültür Merkezi A-B-C Blokları ile Merkezi Laboratuvar 
Binası tadilat ve onarım işi, Hizmet binalarında muhtelif tadilat ve 
onarım yapım işleri, Diş Hekimliği Fakültesi tadilat ve onarım yapım 
işi, Fen Edebiyat Fakültesi WC tadilat işi, ÇOİM çevre düzenleme 
yapım işi, Ziraat Fakültesi binaları acil yönlendirme yapım işi, Halk 
Sağlığı binası güçlendirme, tadilat ve onarım işi, eski Onkoloji 
Hematoloji binası tadilat işi, İlahiyat Fakültesi tadilat ve onarım işi, 
Açık Amfi Tiyatro Koltuk ve Kimya Laboratuvarı tadilat ve onarım 
yapım işi, Açık Amfi Tiyatro tadilat ve onarım işi, muhtelif galeriler ve 
kazan dairelerinde tadilat ve onarım işi, A, B, C, D Blok Lojmanların 
tadilat ve onarım yapım işi, muhtelif tadilat ve onarım işi, Ç.Ü. 
Veterinerlik, Anatomi ve Patoloji Laboratuvarı tadilat ve onarım işi, 
kesintisiz güç kaynağı, muhtelif büro makineleri yedek parça, 
muhtelif büro mefruşat (sandalye, koltuk, masa takımı, yemek 
masası vb.), bilgisayar, muhtelif bilgisayar yardımcı parçaları, 
monitör, tümleşik bilgisayar, lazer yazıcı, klima, fonksiyon jenaratörü, 
digital osiloskop, digital multimetre, geliştirme kartı, televizyon, 
fotoğraf makinesi, lens, network kayıt cihazı, projeksiyon perdesi ve 
projeksiyon cihazı alımları gerçekleştirilmiştir.  

Projeye ait ödeneğin %41'i harcanmıştır. 
Eğitim kalitesinin artırılması, derslik 
alanlarının iyileştirilmesi amacıyla büro 
mefruşat, büro makinaları, bilgisayar ve 
yazılım alımları ile hizmet binalarının 
bakım onarımları tamamlanmıştır. 
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Proje 
Sektörü 

Proje 
Numarası 

Proje 
İsmi 

Alt Proje İsmi Hedeflenen Gerçekleşen 
Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 

İle İlgili Açıklama 

Eğitim 

2
0

2
2

H
0

3
-1

8
7

4
0

3
 

D
er

sl
ik

 v
e 

M
er

ke
zi

 

B
ir

im
le

r 

-T
ıp

 F
ak

ü
lt

e
si

 

M
o

rf
o

lo
ji 

B
in

as
ı 

Eğitim Binası 
Yapımı (20.000 

m²) 

Proje kapsamında etüd-proje işlemlerine ilişkin ihalesi yapılan 
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık binaları 
uygulama projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına ait 
proje hizmet alım işinin %85 i tamamlanmıştır. 

Projeye ait ödenekten harcama 
yapılmamıştır. Proje ile 20.000 m² yüz 
ölçümüne sahip yeni eğitim binasıyla 
eğitim kapasitesinin ve kalitesinin 
artırılması amaçlanmaktadır. Projenin 
etüd-proje işleri ile yapım ihale sürecinin 
2024 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Eğitim-
Beden 

Eğitimi ve 
Spor- 

2
0

2
3

H
0

5
-2

1
1

5
8

3
 

A
çı

k 
ve

 K
ap

al
ı 

Sp
o

r 
Te

si
sl

er
i 

- 
Sp

o
r 

Te
si

sl
er

in
in

 

B
ak

ım
 O

n
ar

ım
ı 

Bakım Onarım, 
Makine-Teçhizat 

Alımı 

Üniversitemiz Kapalı Yüzme Havuzu tadilat ve onarım işleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Projeye ait ödeneğin %24'ü harcanmış 
olup, projenin fiziki gerçekleşme oranı 
%100’dür.  Açık ve Kapalı Spor Tesislerine 
ait bakım ve onarım işleri tamamlanarak 
sunulan spor hizmetinde hem kalite artışı 
hem de iyileşme sağlanmıştır.  

Sağlık 

2
0

2
2

I0
0

-2
0

6
0

7
9

   
 

Yo
ğu

n
 B

ak
ım

 

R
ev

iz
yo

n
u

 

- Büyük Onarım 
Üniversitemiz Balcalı Hastanesi Merkezi Yoğun Bakımının 1. Kısım 
yapım işi gerçekleştirilmiştir. 

Projeye ait ödeneğin %100’ü harcanmış 
olup, projenin fiziki gerçekleşme oranı 
%100’dür. Projenin tamamlanması ile 
bölgemizdeki en önemli hastanelerden 
biri olan Üniversitemiz Balcalı 
Hastanesinin yoğun bakım kapasitesinin 
artırılması sağlanmıştır. 

Sağlık 

2
0

2
2

I0
0

-1
9

0
0

7
5

 

H
as

ta
n

e 
Ye

m
ek

h
an

e
si

 

ve
 E

k 
B

in
a 

- 

Hastane 
Yemekhanesi ve 
Ek Bina Yapımı 

(3.600 m²) 

Proje kapsamında yapılan yemekhane binasının kaba inşaatı 
tamamlanmış olup, elektrik, mimari ve mekanik imalat işlerine 
devam edilmektedir. 

Projeye ait ödeneğin %51'i harcanmış 
olup, projenin fiziki gerçekleşme oranı 
%65’tir. Bina yapımına ilişkin çalışmaların 
2025 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır. 
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Proje 
Sektörü 

Proje 
Numarası 

Proje 
İsmi 

Alt Proje İsmi Hedeflenen Gerçekleşen 
Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 

İle İlgili Açıklama 

Sağlık 

2
0

2
3

I0
0

-1
9

5
6

5
5

 

M
u

h
te

lif
 İş

le
r 

-B
ü

yü
k 

O
n

ar
ım

 

-M
ak

in
e 

Te
çh

iz
at

 

- İ
n

şa
at

 

Büyük Onarım,  
Makine-Teçhizat 

Alımı 

Proje büyük onarım kapsamında Balcalı Hastanesi yoğun 
bakımlarda muhtelif elektrik tadilat ve onarım yapılması işi, Ç.Ü. 
Anjiografi Ünitesi yapılması işi, Balcalı Hastanesi K3 blok statik 
performans analizinin yapılarak statik güçlendirme projelerinin 
çizilmesi ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi, Balcalı 
Hastanesi viyadük-1 ve viyadük-2 yapılarının statik performans 
analizinin yapılarak statik güçlendirme projelerinin çizilmesi ve 
ihale dokümanlarının hazırlanması işi, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi (A,B 
poliklinik, bağlantı 1 ve bağlantı 2 blokları) deprem tahkik ve/veya 
güçlendirilmesi ve/veya nitelikli hale getirilmesine ait uygulama 
projeleri ve ihale dokümanı hazırlama işi gerçekleştirilmiştir. 
Proje makine teçhizat alımı kapsamında 4 motorlu tartılı hasta 
yatağı, ajitatarlü inkübatör cihazı renkli doppler ultrasonografi 
cihazı, anestezi cihazı, cerrahi alet seti, üroflowmetre, monitörlü 
defibrilatör cihazı, endoskopik yıkama ve dezenfeksiyon cihazı, 
ritim holter cihazı, fetal monitör, anal manometre, mikroskop 
telefon bağlantı cihazı, kan saklama dolabı, buhar sterilizatörü, 
hastabaşı monitörü, aşı saklama dolabı, ısıtıcı-soğutucu cihaz, 
ventilatör cihazı, göz USG cihazı, çamaşır kurutma makinesi, 
çamaşır yıkama makinesi alımları ile cerrahi alet setleri ve tur 
motoru sistemi, ETV seti forseps ve aksesuarları, MR cihazı, BT 
cihazı, tıbbi cihaz, mikroskop, cryostat cihazı ve digital motorize 
seyyar radyografi cihazı alım ihaleleri ek fiyat farkı ödemeleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Projeye ait büyük onarım ve makine 
teçhizat ödeneğinin %61’i harcanmış olup, 
projenin büyük onarım fiziki 
gerçekleşmesi %100’dür. 
  
Sağlık hizmetinin iyileştirilmesi ve 
kalitesinin artırılması amacıyla tıbbi ve 
biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletler 
alınmış ve hastanemizin büyük onarım 
yapım işleri tamamlanmıştır. 

Sağlık 

2
0

2
2

I0
0

-1
8

5
7

1
0

 

Ç
o

cu
k 

H
as

ta
n

es
i 

- 

Etüt-Proje 
İşlerinin 

Yapılması, 
Hastane Binası 

Yapımı (250 
yatak, 41.000 

m²) 

Proje kapsamında etüd-proje işlerine ilişkin ihalesi yapılan Çocuk 
Hastanesi uygulama projelerinin ve ihale dokümanları 
hazırlanmasına ait danışmanlık hizmet alım işinin %70’i 
tamamlanmıştır. 

Projeye ait ödenekten harcama 
yapılmamış olup, 2024 yılında projeye ait 
etüd-proje işleri ile yapım ihale sürecinin 
tamamlanarak bina yapımına başlanması 
planlanmaktadır. 
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Proje 
Sektörü 

Proje 
Numarası 

Proje 
İsmi 

Alt Proje İsmi Hedeflenen Gerçekleşen 
Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme 

İle İlgili Açıklama 

Sağlık 

2
0

2
3

I0
0

-2
1

6
7

9
3

 

H
as

ta
n

e 
İn

şa
at

ı 

- 

Etüt-Proje 
İşlerinin 

Yapılması, 
Hastane İnşaatı 
Yapımı (80.000 
m², 400 yatak) 

Proje kapsamında etüd-proje işlerine ilişkin ihaleye çıkılmış olup, 
400 yataklı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi 
uygulama projeleri ile ihale dosyası hazırlanması işinin %20’si 
tamamlanmıştır. 

Projeye ait ödenekten harcama 
yapılmamış olup, 2024 yılında projeye ait 
etüd-proje işleri ile yapım ihale sürecinin 
tamamlanarak bina yapımına başlanması 
planlanmaktadır. 

Sağlık 

2
0

2
3

I0
0

-2
3

1
5

2
5

 

P
o

lik
lin

ik
 B

lo
ğu

 D
ep

re
m

 

G
ü

çl
en

d
ir

m
e

 

-B
ü

yü
k 

O
n

ar
ım

 

Büyük Onarım 
(28.000 m²) 

Proje kapsamında Ç.Ü. Balcalı Hastanesi poliklinikleri 
güçlendirme, tadilat ve onarım işinin % 60'ı gerçekleştirilmiştir. 

Projeye ait yılı ödeneğin %98'i harcanmış 
olup, projenin fiziki gerçekleşme oranı 
%60’dır.  2024 yılında projenin 
poliklinikleri güçlendirme, tadilat ve 
onarım işinin tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Diğer 
Kamu 

Hizmetleri-
Sosyal-

Teknolojik 
Araştırma 2

0
2

3
K

1
2

-2
1

3
1

1
1

 

R
ek

tö
rl

ü
k 

B
ili

m
se

l A
ra

şt
ır

m
a 

P
ro

je
le

ri
 

- Proje Desteği 
Sağlanması 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz tarafından 
Üniversitemiz harcama birimlerinde yürütülen 430 adet projeye 
destek verilmiştir.  
 

Projeye ait ödeneğin %100'ü özel hesaba 
aktarılmıştır. Proje kapsamında gerek 
verilen desteklerle gerekse de alınan 
makine-teçhizatlar ile Üniversitemizde 
araştırma ve geliştirme çalışmalarının 
teşvik edilmesi sağlanmış, makine-
teçhizat altyapısı güçlendirilmiştir. 
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1.4. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları 

 
Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında üç sektörde 13 adet proje yürütülmüş 
olup, bu projelerin finansmanı amacıyla 287.129.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl 
içerisinde 172.256.588 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 459.385.588 TL’ye yükselmiştir. 
Yatırım başlangıç ödeneğimiz bir önceki yıla göre %205,90, yılsonu toplam ödeneği ise % 
169,96 artmıştır.  
 
Üniversitemiz bütçesinden 2023 yılında yapılan toplam yatırım giderleri bir önceki yıla göre % 
177,97 oranında artarak 234.518.628 TL olmuştur. Yatırım giderlerinde, başlangıç ödeneğine 
göre %81,68 oranında, yılsonu toplam ödeneğe göre %51,05 oranında bütçe gerçekleşmesi 
sağlanmıştır. 
 
Tablo 7 Yatırım bütçe ödeneği ve harcama durumunun yıllara göre dağılımı  

Yıl Başlangıç Ödeneği (TL) Yılsonu Toplam Ödenek (TL) Toplam Harcama (TL) 

2022 93.864.000 170.170.978 84.368.585 

2023 287.129.000 459.385.588 234.518.628 

 
2023 yılında eğitim sektöründe 6 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 
92.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 147.011.000 TL kaynak 
sağlanmıştır. Sektördeki projeler için yapılan harcamalar toplam yatırım harcamasının yaklaşık 
olarak %17,58’ini oluşturmuştur.  
 
2023 yılında sağlık sektöründe 6 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 
180.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 289.398.588 TL kaynak 
sağlanmıştır. Sektördeki projeler için yapılan harcamalar toplam yatırım harcamasının yaklaşık 
olarak %72,63’ünü oluşturmuştur.  
 
2023 yılında diğer kamu hizmetleri sektöründe 1 proje yürütülmüş olup, bu projeler için 
başlangıç ödeneğine 15.129.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 
22.976.000 TL kaynak sağlanmıştır. Sektördeki proje için yapılan harcamalar toplam yatırım 
harcamasının yaklaşık olarak %9,80’ını oluşturmuştur.  
 

Tablo 8 2023 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı 

 

 

SEKTÖR 
PROJE 
SAYISI 

PROJE BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ (TL) 

EKLENEN 
ÖDENEK  (TL) 

HİBE  (TL) 
REVİZELİ 
TOPLAM 

ÖDENEK (TL) 

GERÇEKLEŞEN 
HARCAMA (TL)  

Eğitim 6 92.000.000 55.011.000 0 147.011.000 41.218.836 

Sağlık 6 180.000.000 107.500.000 1.898.588 289.398.588 170.323.793 

Diğer Kamu 
Hizmetleri 

1 15.129.000 7.847.000 0 22.976.000 22.976.000 

TOPLAM 13 287.129.000 170.358.000 1.898.588 459.385.588 234.518.628 
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Şekil 2 2023 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı 

 

Tablo 9 2023 Yılı yatırım ödeneklerinin proje bazında dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTÖR PROJE ADI 

PROJE 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 
(TL) 

EKLENEN 
ÖDENEK  

(TL) 

DÜŞÜLEN 
ÖDENEK  

(TL) 
HİBE (TL) 

REVİZELİ 
TOPLAM 

ÖDENEK (TL) 

GERÇEKLEŞEN 
HARCAMA (TL)  

Eğitim 

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 1.000.000 0   0 1.000.000 227.622 

Kampüs Altyapısı 10.000.000 300.000   0 10.300.000 8.456.844 

Yayın Alımı 4.000.000 0   0 4.000.000 3.545.379 

Muhtelif İşler 15.000.000 54.711.000   0 69.711.000 28.514.990 

Derslik ve Merkezi Birimler 60.000.000 0   0 60.000.000 0 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.000.000 0   0 2.000.000 474.000 

Sağlık 

Çocuk Hastanesi 5.000.000 0   407.421 5.407.421 0 

Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina 50.000.000 0 0 1.275.000 51.275.000 26.329.804 

Hastane İnşaatı 0 10.000.000     10.000.000 0 

Yoğun Bakım Revizyonu 22.000.000 13.957.000     35.957.000 35.956.894 

Poliklinik Bloğu Deprem Güçlendirme 0 80.000.000     80.000.000 78.330.675 

Muhtelif İşler 103.000.000 84.500.000 80.957.000 216.167 106.759.167 29.706.419 

Diğer Kamu 

Hizmetleri 
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 15.129.000 7.847.000   0 22.976.000 22.976.000 

  TOPLAM 287.129.000 251.315.000 80.957.000 1.898.588 459.385.588 234.518.628 

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

Eğitim Sağlık Diğer Kamu
Hizmetleri

6 6 1

41.218.836

170.323.793

22.976.000

PROJE SAYISI GERÇEKLEŞEN HARCAMA (TL)
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Tablo 10 2023 yılı yatırım ödeneklerinin program bazında dağılımı 

PROGRAM / ALT PROGRAM / FAALİYET 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ (TL) 
REVİZELİ 

ÖDENEK (TL) 
TOPLAM 

HARCAMA (TL) 

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK 15.129.000 22.976.000 22.976.000 

YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 15.129.000 22.976.000 22.976.000 

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma 
Projeleri 

15.129.000 22.976.000 22.976.000 

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK 180.000.000 289.398.588 170.323.793 

TEDAVİ HİZMETLERİ 180.000.000 289.398.588 170.323.793 

Üniversite Genel Hastane Hizmetleri 180.000.000 289.398.588 170.323.793 

YÜKSEKÖĞRETİM 82.622.000 132.633.000 33.786.059 

ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 81.302.000 131.313.000 33.786.059 

Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile 
Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri 

4.000.000 4.000.000 3.545.379 

Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim 76.852.000 125.902.000 29.391.152 

Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim 450.000 1.411.000 849.528 

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI 9.378.000 14.378.000 7.432.776 

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER 9.378.000 14.378.000 7.432.776 

Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler 3.702.000 3.702.000 3.083.730 

Genel Destek Hizmetleri 2.500.000 2.500.000 1.048.254 

Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler 1.176.000 6.176.000 2.826.792 

Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler 2.000.000 2.000.000 474.000 

PROGRAMLAR TOPLAMI 287.129.000 459.385.588 234.518.628 

 

Tablo 11 2023 yılı yatırım ödeneklerinin ekonomik koduna göre dağılımı 

EKONOMİK KODU 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ (TL) 
REVİZELİ ÖDENEK 

(TL) 
TOPLAM HARCAMA 

(TL) 

06.01 Mamul Mal Alımları 48.101.000 59.967.167 50.918.190 

06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 500.000 500.000 0 

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 184.000.000 192.982.421 33.026.746 

06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0 3.658.000 3.656.005 

06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 54.528.000 202.278.000 146.917.687 

TOPLAM 287.129.000 459.385.588 234.518.628 
 

2- 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI 

2.1. Devam Eden Projeler 

2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri 
 

1. 2023I00-231525 Poliklinik Bloğu Deprem Güçlendirme 

06/02/2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 

şiddetindeki deprem nedeniyle Üniversitemiz Hastanesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 

ekiplerince yapılan incelemelerde Hastanemizin poliklinikleri orta hasarlı çıkmıştır.  

Projenin amacı, deprem nedeniyle 28.000 m² alana sahip polikliniklerimizde oluşan hasarların 

onarım ve tadilatlarının gerçekleştirilerek sağlık hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde 

verilmesini sağlamaktır.  
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2023 yılında toplam 80.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait yılı ödeneğin %98'i 

harcanmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %60’dır.  

Proje kapsamında Ç.Ü. Balcalı Hastanesi poliklinikleri güçlendirme, tadilat ve onarım işinin % 

60'ı gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında projenin poliklinikleri güçlendirme, tadilat ve onarım 

işinin tamamlanması planlanmaktadır. 

Poliklinik Bloğu Deprem Güçlendirme projesine ait görseller 

 

2. 2022I00-190075 Hastane Yemekhane ve Ek Bina 

Projenin amacı, Hastanemiz personellerinin ve sağlık hizmeti alan hastalarımızın beslenme 

ihtiyacının daha düzenli ve hijyenik bir ortamda karşılanmasını ve çocuk infüzyon kliniğinin 

çocuk hastaların yanında ağır, yaşlı ve engelli hastalara da kaliteli sağlık hizmetinin verilmesini 

sağlamaktır. Hastane Yemekhane ve Ek Binası 3.600 m² kapalı alan olarak yapılmaktadır. 

2021I00-165549 Hastane Yemekhane ve Ek Bina projesi kapsamında Üniversitemiz Balcalı 

hastanesi yemekhane binası mimari statik mekanik ve elektrik tesisat uygulama projeleri ve 

ihale dokümanları hazırlama işi yapılarak projenin etüd-proje çalışması tamamlanmış, bina 

yapımı için 2022 yılında yeni müstakil proje olarak yatırım programı sağlık sektörüne  

1.275.000 TL’si şartlı bağış olmak üzere toplam 8.175.000 TL ödenek eklenerek dahil edilmiştir.  

2022 yılında projenin bina yapımına ilişkin ihale süreci tamamlanmış ancak projeye ait 

ödenekten harcama yapılmamıştır.  2023 yılında ise 1.275.000 TL’si şartlı bağış olmak üzere 

toplam 51.275.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait yılı ödeneğin %51'i harcanmıştır. 

Projenin fiziki gerçekleşme oranı %65’tir.   

Proje kapsamında 2023 yılında kaba inşaatı tamamlanmış olup, elektrik, mimari ve mekanik 

imalat işlerine hala devam edilmektedir. Projenin 2024 yılında tamamlanması 

planlanmaktadır.  
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Hastane Yemekhane ve Ek Bina projesine ait görseller 

 

3. 2023I00-216793 Hastane İnşaatı 

Projenin amacı, bölgede hastanemiz tarafından verilen 3. basamak sağlık hizmetlerinin 

aksamaması ve daha nitelikli hale getirilmesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde 

uygulamalı eğitim öğretim faaliyetlerinin modern şartlarda yürütülmesi için Sağlık Bakanlığı 

yeni standartlarına uygun, 80.000 m² alana sahip, 400 yatak kapasiteli yeni bir hastanenin 

kurulmasıdır. Proje, yapım süreci devam eden Çocuk Hastanesine entegre olacak şekilde 

yapılacaktır.  

2023 yılında toplam 10.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait yılı ödeneğinden 

harcama yapılmamıştır.   

Proje kapsamında etüd-proje işlerine ilişkin ihaleye çıkılmış olup, 400 yataklı Sağlık Uygulama 

ve Araştırma Merkezi Hastanesi uygulama projeleri ile ihale dosyası hazırlanması işinin %20’si 

tamamlanmıştır.  

2024 yılında projeye ait etüd-proje işleri ile yapım ihale sürecinin tamamlanarak bina yapımına 

başlanması planlanmaktadır.  

 

4. 2022I00-185710 Çocuk Hastanesi 

Projenin amacı, 41.000 m² kapalı alan üzerine 250 yataklı sağlık alanında çocuk hasta grubuna 

çağın gereklerine uygun kaliteli hizmet sunan modern bir hastane yapmaktır. 

2022 Yılı Yatırım Programının sağlık sektöründe olan proje için 2.000.000 TL yatırım ödeneği 

konulmuş olup, yılı içerisinde 2.800.000 TL ödenek eklemesi yapılarak revizeli yatırım ödeneği 

4.800.000 TL olmuştur. 2022 yılında projeye ait ödenekten harcama yapılmamıştır.  2023 
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yılında ise 407.421 TL’si şartlı bağış olmak üzere toplam 5.407.421 TL ödenek tahsis edilmiş 

olup, projeye ait yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır.   

2023 yılında proje kapsamında etüd-proje işlerine ilişkin ihalesi yapılan Çocuk Hastanesi 

uygulama projelerinin ve ihale dokümanları hazırlanmasına ait danışmanlık hizmet alım işinin 

%70’i tamamlanmıştır.  

2024 yılında projeye ait etüd-proje işleri ile yapım ihale sürecinin tamamlanarak bina yapımına 

başlanması planlanmaktadır. 2024 Yılı Yatırım Programında projede yapılan değişiklik ile 

projenin adı ‘‘Deprem Çocuk Hastanesi‘‘, bina metrekaresi ise ‘‘ 51.000 m2 ‘‘ olmuştur. 

 

5. 2022H03-187403 Derslik ve Merkezi Birimler 

Projenin amacı, Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun, 20.000 m² kapalı alana sahip, Tıp 

Fakültesi Morfoloji hizmet binasının yapılması ve böylelikle öğrencilerimize daha modern 

ortamlarda eğitim ve öğretim sunumunun sağlanmasıdır.  

2022 Yılı Yatırım Programının eğitim sektöründe olan proje için 10.000.000 TL yatırım ödeneği 

konulmuş olup, projeye ait ödenekten harcama yapılmamıştır. 2023 yılında ise toplam 

60.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır.   

Proje kapsamında etüd-proje işlemlerine ilişkin ihalesi yapılan Ç.Ü. Tıp Fakültesi Temel Tıp 

Bilimleri ve Dekanlık binaları uygulama projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına ait 

proje hizmet alım işinin %85 i tamamlanmıştır. Projenin etüd-proje işleri ile yapım ihale 

sürecinin 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 
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2.2. Tamamlanan Projeler 

2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi 

 

Tablo 12 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında tamamlanan projelerin listesi  

SIRA 
NO 

PROJE 
SEKTÖRÜ 

PROJE NO PROJE ADI PROJE SAHİBİ 

1 

Eğitim 
 

2023H03-211577 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB 

2 2023H03-211579 Yayın Alımı Ç.Ü. Kütüphane ve Dok. DB 

3 2023H03-211581 Muhtelif İşler 
Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB / Ç.Ü. 

İdari ve Mali İşler DB 

4 2023H05-211583 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB 

5  2020H03-150299 Kampüs Altyapısı Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB 

6 
Sağlık 

2023I00-195655 Muhtelif İşler 
Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB / Ç.Ü. 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

7 2022I00-206079 Yoğun Bakım Revizyonu Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB 

8 
Diğer 
Kamu 

Hizmetleri 
2023K12-213111 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 

Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi 
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2.2.2. Proje Tamamlama Raporu 

1. 2023H03-211577 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2023H03-211577  

Proje Adı:  Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  

Sektör/Alt sektör:  Eğitim – Yükseköğretim  

Proje Amacı:  

Üniversitemizin sağlıklı, güvenli ve 
düzenli bir kampüs alt ve 
üstyapılarının planlanarak etüd-proje 
hazırlıklarının yapılması. 

 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Etüd-Proje   

Fiziki Hedefi: Hizmet alımı  

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2023-31.12.2023  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  1.000   1.000  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2023 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2023)  228   228  

       

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde Edilen 
Faydalar 

Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üstyapıların yapım işlerine 
başlanabilmesi için etüd-proje hazırlıklarının tamamlanması beklenmektedir.  

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel 
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı 

Üniversitemizin 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının 5.0 Kurumsal Kapasiteyi 
Geliştirmek amacı doğrultusunda eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını 
iyileştirmek, bunun neticesinde eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilerek 
eğitim kalitesinin arttırılması, hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının 
iyileştirilmesi açısından sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs alt ve üstyapının 
yapılması için gerekli olan etüd-proje ihtiyaçlarının karşılanması 
sağlanmaktadır. 

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan 
Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 

Yılı içerisinde proje kapsamında Ç.Ü. Halk Sağlığı Merkezi ve POZMER 
binalarının mevcut durum değerlendirme ve güçlendirme çalışmalarının 2018 
yılı deprem yönetmeliğine göre yapılmasına ait proje hizmet alım işi 
gerçekleştirilmiştir. 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler 

İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit 
edilmelidir. Ayrıca hizmet alımı yoluyla yaptırılan etüd-proje çalışmalarının 
zamanında teslim edilmemesi nedeniyle sözleşmelerde yer alan cezai şartlar 
daha caydırıcı olmalıdır. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2023 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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2. 2023H03-211579 Yayın Alımı 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2023H03-211579  

Proje Adı:  Yayın Alımı  

Sektör/Alt sektör:  Eğitim - Yükseköğretim  

Proje Amacı:  
Yayın koleksiyonunun geliştirilerek, 
Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerine katkıda bulunmak. 

 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı  

Fiziki Hedefi: 
5.000 basılı kitap, 750.000 elektronik kitap, 
57.000 elektronik dergi 

 

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2023-31.12.2023  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  4.000   4.000  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2023 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2023)  3.545   3.545  

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde 
Edilen Faydalar 

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının amacı, Üniversite 
bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların öğrenci ve öğretim 
elemanlarına, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli materyal ve hizmetleri 
sağlamaktır.  

Projenin Kalkınma Eksenleri 
ve Sektörel Plan Hedefleriyle 

İlişkisi ve Katkısı 

Projenin 2023 yılında Üniversitemizde üretilen ve uluslararası hakemli dergilerde,  
indexlerde yer alan 1.153 adet bilimsel yayının oluşmasında önemli katkısı olmuştur. 

Yapılan İşler, Uygulamada 
Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 

Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi bünyesinde 2023 yılında içerisinde toplamda abone 
olunan veri tabanı sayısı 71 adet olup, yıl içerisinde 10 adet elektronik yayın (veri tabanı) 
alımına ilişkin ödemeler gerçekleştirilmiş, ayrıca proje kapsamında 1.846 adet basılı kitap 
alınmıştır. 2023 yılında yapılan alımlarla;  380.748 adet elektronik kitap, 825 elektronik dergi 
artışı sağlanmıştır. Döviz kurlarındaki artış ve yabancı yayınların da yaklaşık yılda ortalama 
%5 fiyat artışı yapmaları bütçemizi olumsuz yönde etkilemektedir. Ödeneğe ait ödemelerin 
büyük bir kısmının yurt dışına döviz olarak yapılması ve kurlardaki artış nedeniyle yayın 
alımları istenen seviyede gerçekleştirilememiştir.   

Geleceğe İlişkin Çıkarılan 
Dersler 

Döviz kurlarındaki dengesiz ve ani yükselmeler nedeniyle kütüphanenin yayın alımları 
ödeneğinin Üniversitemizin büyüklüğü ve ihtiyaçları doğrultusunda oransal olarak 
artırılması.  

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2023 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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3. 2023H03-211581 Muhtelif İşler 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri 
Revize Edilmiş 
Son Değerler 

Proje No:  2023H03-211581  

Proje Adı:  Muhtelif İşler  

Sektör/Alt sektör:  Eğitim-Yükseköğretim  

Proje Amacı:  

Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda 
muhtelif bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek, eğitim altyapısı için 
gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-teçhizat ve binek 
otomobil alımlarını yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak. 

 

Proje Yeri: Adana  

Karakteristiği:  
Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-
Teçhizat, T-2. 

 

Fiziki Hedefi: 
Makine-teçhizat ve T-2 binek otomobil alımları, bakım onarım yapım 
işi. 

 

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2023-31.12.2023  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  15.000   69.711  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2023 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2023)  28.515   28.515  

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde 
Edilen Faydalar 

Projenin amacı doğrultusunda Üniversitemiz birimlerinin muhtelif bakım onarım 
ihtiyaçlarını gidermek, eğitim altyapısı için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri ve makine-
teçhizat alımlarını yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırılması beklenmektedir. Bu 
nedenle büro mefruşat, büro makinaları, bilgisayar vs. alımları ile hizmet binalarının bakım 
onarımları tamamlanmıştır. 

Projenin Kalkınma 
Eksenleri ve Sektörel Plan 

Hedefleriyle İlişkisi ve 
Katkısı 

Proje, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planında yer alan 5.0 Kurumsal Kapasiteyi 
Geliştirmek amacının gerçekleştirilmesi için belirlenen eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını 
iyileştirmek ile bilişim olanaklarını geliştirmek hedeflerine katkıda bulunmaktadır. Eğitime 
yönelik olarak yapılan yatırımın çıktılarından olan sınıf iyileştirme sayısı; öğrenci 
memnuniyetinin arttırılmasına yapılan katkı olarak görülmekte ve eğitimin kalitesinde bir 
artışa sebep olmaktadır. 

Yapılan İşler, Uygulamada 
Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 
Çözüldüğü 

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ve Pozmer tadilat işi, Merkezi Öğrenci ve İdari Kafeterya 
Binası mekanik tadilat ve onarım işi, Kongre ve Kültür Merkezi A-B-C Blokları ile Merkezi 
Laboratuvar Binası tadilat ve onarım işi, Hizmet binalarında muhtelif tadilat ve onarım yapım 
işleri, Diş Hekimliği Fakültesi tadilat ve onarım yapım işi, Fen Edebiyat Fakültesi WC tadilat işi, 
ÇOİM çevre düzenleme yapım işi, Ziraat Fakültesi binaları acil yönlendirme yapım işi, Halk Sağlığı 
binası güçlendirme, tadilat ve onarım işi, eski Onkoloji Hematoloji binası tadilat işi, İlahiyat 
Fakültesi tadilat ve onarım işi, Açık Amfi Tiyatro Koltuk ve Kimya Laboratuvarı tadilat ve onarım 
yapım işi, Açık Amfi Tiyatro tadilat ve onarım işi, muhtelif galeriler ve kazan dairelerinde tadilat 
ve onarım işi, A, B, C, D Blok Lojmanların tadilat ve onarım yapım işi, muhtelif tadilat ve onarım 
işi, Ç.Ü. Veterinerlik, Anatomi ve Patoloji Laboratuvarı tadilat ve onarım işi, kesintisiz güç kaynağı, 
muhtelif büro makineleri yedek parça, muhtelif büro mefruşat (sandalye, koltuk, masa takımı, 
yemek masası vb.), bilgisayar, muhtelif bilgisayar yardımcı parçaları, monitör, tümleşik bilgisayar, 
lazer yazıcı, klima, fonksiyon jenaratörü, digital osiloskop, digital multimetre, geliştirme kartı, 
televizyon, fotoğraf makinesi, lens, network kayıt cihazı, projeksiyon perdesi ve projeksiyon 
cihazı alımları gerçekleştirilmiştir. 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan 
Dersler 

İhale süreci uzun olduğu için yapılması planlanan işler için bütçe yılı başında ihaleye çıkılmalıdır. 
İhale sonrası imzalanan sözleşmelerde hakediş ödemelerinin Ayrıntılı Finansman Programındaki 
ödenek serbest bırakma tutarlarına göre yapılacağı belirtilmelidir. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2023 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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4. 2023H05-211583 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2023H05-211583  

Proje Adı:  Açık ve Kapalı Spor Tesisleri  

Sektör/Alt sektör:  Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor  

Proje Amacı:  
Üniversitemiz spor tesislerinin gerekli bakım 
onarım ihtiyaçlarını gidermek ve sunulan 
spor hizmetlerinin kalitesini artırmak. 

 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Bakım Onarım, Makine-Teçhizat  

Fiziki Hedefi: Bakım onarım yapım işi.  

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2023-31.12.2023  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  2.000   2.000  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2023 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2023)  474   474  

       

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde Edilen 
Faydalar 

Projenin amacı doğrultusunda Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ait bakım 
ve onarım işleri tamamlanarak sunulan spor hizmetinde hem kalite artışı hem de 
iyileşme sağlanmıştır. 

Projenin Kalkınma Eksenleri ve 
Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve 

Katkısı 

Proje, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planında yer alan 3.0 Üniversitemizin 
bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını 
artırmak amacına ulaşmak için belirlenen kültür, sanat, spor ve topluma hizmet 
projelerini artırmak ve uluslararası niteliklerini geliştirmek hedefine katkı 
sağlamaktadır. 

Yapılan İşler, Uygulamada 
Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve 

Nasıl Çözüldüğü 
Üniversitemiz Kapalı Yüzme Havuzu tadilat ve onarım işleri gerçekleştirilmiştir. 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler 

Proje kapsamında yapılacak işlerin zamanı, eğitim-öğretim dönemini aksatmayacak 
şekilde planlanmalıdır. İhale sonrası imzalanan sözleşmelerde hakediş ödemelerinin 
Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenek serbest bırakma tutarlarına göre yapılacağı 
belirtilmelidir. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2023 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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5. 2020H03-150299 Kampüs Altyapısı 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 
Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2020H03-150299  

Proje Adı:  Kampüs Altyapısı  

Sektör/Alt sektör:  Eğitim-Yükseköğretim  

Proje Amacı:  
Üniversitemizin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs alt ve üstyapıya kavuşması için gerekli 
projelerin (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale 
hattı, Telefon hattı) tamamlanması. 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  
Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, 
Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı. 

 

Fiziki Hedefi: Kampüs altyapı bakım onarım işi.  

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2020-31.12.2023  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  28.400   53.697  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla  2023 Yılı Fiyatlarıyla  

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2020)  2.908   10.268  

2021  7.448   19.225  

2022  11.900   15.747  

2023  8.457   8.457  

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 
Elde Edilen Faydalar 

Üniversitemizin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs alt ve üstyapıya kavuşturulması 
beklenmektedir. Proje kapsamında Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su 
isale hattı, Telefon hattı vb. işler tamamlanmış ve bunun neticesinde sunulan eğitim-öğretim, 
sağlık ve araştırma hizmetlerin kalitesi artırılmıştır. 

Projenin Kalkınma 
Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle 
İlişkisi ve Katkısı 

Üniversitemizin 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının 5.0 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek amacı 
doğrultusunda eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını iyileştirmek, bunun neticesinde eğitim-
öğretim, sağlık ve araştırma altyapısının güçlendirilerek sunulan hizmet kalitesinin arttırılması 
sağlanmaktadır. 

Yapılan İşler, 
Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Ç.Ü. kampüsü totem yönlendirme tabelası ile takı yapım işi, Üniversitemiz muhtelif birimlerinde 
kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 125Kvar (5x25 Kvar) şönt reaktör seti alımı, Yumurtalık MYO 
kompanzasyon ve Anaokulu alt yapısının iyileştirilmesi işi ve Fen Edebiyat Fakültesi sulama havuzu 
pompaları tamirat ve bakım işi, Ç.Ü. kampüs içi çevre güvenlik imalatları yapım işi, Subtropik 
Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezine dalgıç pompa yapım işi, ahşap sekizgen çardak alım 
işi, mekanik alt yapı tadilat ve onarım yapılması işi, muhtelif mekanik tadilat ve onarım 
kapsamındaki dalgıç pompa söküm işi, Güzel Sanatlar Fakültesi VFR arızası yapım işi, Ç.Ü. OSGB ve 
Halk Sağlığı binaları arası yol aydınlatılması yapılması işi, Ç.Ü. R2 dersliklerinin klima hatlarının 
yenilenmesi işi, Üniversitemiz Merkezi Kafeterya Öğrenci Yemekhanesi, Mithat ÖZHAN Amfisi ve 
Merkezi Kütüphane iklimlendirme cihazları arızası onarımı ve bakımlarının yapılması işi, Ç.Ü. Çocuk 
İyilik Merkezi otopark bölümüne bordür alınması işi gerçekleştirilmiştir. 

Geleceğe İlişkin 
Çıkarılan Dersler 

İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir. İhale 
sonrası imzalanan sözleşmelerde hakediş ödemelerinin Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenek 
serbest bırakma tutarlarına göre yapılacağı belirtilmelidir. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2023 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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6. 2023I00-195655 Muhtelif İşler 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2023I00-195655  

Proje Adı: Muhtelif İşler  

Sektör/Alt sektör:  Sağlık  

Proje Amacı:  
Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyaç duyduğu tıbbi ve biyolojik amaçlı 
kullanılan cihaz ve aletlerin alımını gerçekleştirmek, hastanenin büyük onarım ihtiyacını gidermek 
suretiyle sağlık hizmetinin kalitesini artırmak. 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Büyük Onarım, Makine-Teçhizat  

Fiziki Hedefi: Büyük bakım onarım yapım işi, makine-teçhizat alımı.  

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2023-31.12.2023  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  103.000   106.759  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2023 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl 
(2023) 

 29.706   29.706  

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 
Elde Edilen Faydalar 

Projenin amacı doğrultusunda Hastanemiz fiziki alanlarının iyileştirilmesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin 
kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletler alınmış 
ve hastanemizin büyük bakım onarım işleri yapılarak sağlık hizmeti sunulan kişi sayısında artış sağlanmıştır. 

Projenin Kalkınma 
Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle 
İlişkisi ve Katkısı 

Proje, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planında yer alan 3.0 Üniversitemizin bölge, ülke ve 
uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak amacına ulaşmak için belirlenen 
Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak ile kültür, sanat, spor ve topluma hizmet 
projelerini artırmak ve uluslararası niteliklerini geliştirmek hedeflerine katkı sağlamaktadır. 

Yapılan İşler, 
Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Proje büyük onarım kapsamında Balcalı Hastanesi yoğun bakımlarda muhtelif elektrik tadilat ve onarım 
yapılması işi, Ç.Ü. Anjiografi Ünitesi yapılması işi, Balcalı Hastanesi K3 blok statik performans analizinin yapılarak 
statik güçlendirme projelerinin çizilmesi ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi, Balcalı Hastanesi viyadük-1 ve 
viyadük-2 yapılarının statik performans analizinin yapılarak statik güçlendirme projelerinin çizilmesi ve ihale 
dokümanlarının hazırlanması işi, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi (A,B poliklinik, bağlantı 1 ve bağlantı 2 blokları) deprem 
tahkik ve/veya güçlendirilmesi ve/veya nitelikli hale getirilmesine ait uygulama projeleri ve ihale dokümanı 
hazırlama işi gerçekleştirilmiştir. Proje makine teçhizat alımı kapsamında 4 motorlu tartılı hasta yatağı, ajitatarlü 
inkübatör cihazı renkli doppler ultrasonografi cihazı, anestezi cihazı, cerrahi alet seti, üroflowmetre, monitörlü 
defibrilatör cihazı, endoskopik yıkama ve dezenfeksiyon cihazı, ritim holter cihazı, fetal monitör, anal 
manometre, mikroskop telefon bağlantı cihazı, kan saklama dolabı, buhar sterilizatörü, hastabaşı monitörü, aşı 
saklama dolabı, ısıtıcı-soğutucu cihaz, ventilatör cihazı, göz USG cihazı, çamaşır kurutma makinesi, çamaşır 
yıkama makinesi alımları ile cerrahi alet setleri ve tur motoru sistemi, ETV seti forseps ve aksesuarları, MR cihazı, 
BT cihazı, tıbbi cihaz, mikroskop, cryostat cihazı ve digital motorize seyyar radyografi cihazı alım ihaleleri ek fiyat 
farkı ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 
6 Şubat depremleri sonrası Hastanemiz ana binasının hasarlı olması, hizmete kapatılması ve hizmetin farklı 
binalarda bölünmüş olarak yürütülmesi nedeniyle hesapta olmayan ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca tıbbi 
cihazların montaj aşamalarında ve kurulumlarında bina yapısı nedeni ile altyapı sorunları yaşanmıştır. Deprem 
sonrası öncelik acil ihtiyaçlara verilmiş ve hizmetin bölünmüş binalarda yürütülmesine yönelik planlamalar 
yapılmıştır. Bunun yanında hızlı bir şekilde hasar tespitleri yapılarak gerekli güçlendirme ve bakım onarım işleri 
için ihale hazırlıklarına başlanmştır. 

Geleceğe İlişkin 
Çıkarılan Dersler 

İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler için bütçe yılı başında ihaleye çıkılmalıdır. İhale sonrası 
imzalanan sözleşmelerde hakediş ödemelerinin Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenek serbest bırakma 
tutarlarına göre yapılacağı belirtilmelidir. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2023 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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7. 2022I00-206079 Yoğun Bakım Revizyonu 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2022I00-206079  

Proje Adı: Yoğun Bakım Revizyonu  

Sektör/Alt sektör:  Sağlk  

Proje Amacı:  

Bölgemizdeki en önemli 
hastanelerden biri olan Üniversitemiz 
Balcalı Hastanesinin yoğun bakım 
ünitelerini yenilemek ve kapasitesini 
artırmaktır. 

 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Büyük Onarım  

Fiziki Hedefi: Büyük bakım onarım yapım işi.  

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2022-31.12.2023  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış 
Toplam 
(*)  

Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  22.000   35.957  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2023 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2022)  0   0  

2023  35.957   35.957  

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde Edilen 
Faydalar 

Bölgemizdeki en önemli hastanelerden biri olan Üniversitemiz Balcalı 
Hastanesinin yoğun bakım ünitelerinin yenilenmesi ve kapasitesinin 
artırılmasıyla fiziki alanlarının iyileştirilmesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin 
kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle hem mevcut yoğun 
bakım ünitesinin yenilenmesi hem de atıl olarak bulunan fiziki alanın yoğun 
bakıma dönüştürülmesi ile sağlık hizmeti sunulan kişi sayısında artış 
sağlanmıştır. 

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel 
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı 

Proje, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planında yer alan 3.0 
Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini 
geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak amacına ulaşmak için belirlenen 
Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak ile kültür, 
sanat, spor ve topluma hizmet projelerini artırmak ve uluslararası 
niteliklerini geliştirmek hedeflerine katkı sağlamaktadır. 

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan 
Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 

Üniversitemiz Balcalı Hastanesi Merkezi Yoğun Bakımının 1. Kısım yapım işi 
gerçekleştirilmiştir. 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler 

İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler için bütçe yılı başında 
ihaleye çıkılmalıdır. İhale sonrası imzalanan sözleşmelerde hakediş 
ödemelerinin Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenek serbest bırakma 
tutarlarına göre yapılacağı belirtilmelidir. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2023 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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8. 2023K12-213111 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No:  2023K12-213111  

Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri  

Sektör/Alt sektör:  Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal  

Proje Amacı:  

Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimimiz tarafından 
Üniversitemiz harcama birimlerinde 
yürütülen bilimsel araştırma 
projelerine destek vermek. 

 

Proje Yeri:  Adana  

Karakteristiği:  Proje Desteği  

Fiziki Hedefi: Makine-Teçhizat alımı, Mal alımı.  

Başlama-Bitiş Tarihi:  01.01.2023-31.12.2023  

Proje Sözleşme Tarihi:   Sözleşme İhale Bedeli  

Proje Tutarı (Maliyeti):  Dış 
Toplam 
(*)  

Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

  15.129   22.976  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

 Cari Fiyatlarla 2023 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam (*)  Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2023)  22.976   22.976  

       

       

       

       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde Edilen 
Faydalar 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüz tarafından Üniversitemiz 
harcama birimlerinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinden 430 
adedine destek sağlanarak, eğitim, sağlık ve araştırma alanlarında yürütülen 
çalışmalara katkıda bulunulmuştur.  

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel 
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı 

Proje, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planında yer alan 1.0 
Nitelikli bilgi üreterek yenilikçi ürün, süreçler ve hizmet üretimini sağlamak 
amacına katkı sağlamaktadır. 

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan 
Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 

Projelerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir.  

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Makine-teçhizat alımları yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılmalıdır. 

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan 

faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2023 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE 

İZLENMESİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda 
birimlerimizin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personellerin daha 
verimli hale getirilmesi yatırımların kusursuzlaşmasında etkili olacaktır. 

Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin 
hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok 
Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen 
ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan 
yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle 
idaremizce hazırlanan ayrıntılı finansman programları teklifinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 
vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşulların ve 
gerekliliklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan 

yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden 

olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde 

yardımcı olacaktır. 
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Ek 1 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu 

Kurum/Birim Adı  : Çukurova Üniversitesi 

Bütçe Türü  : Özel Bütçe 

     2023 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

 (*) Sektör içerisindeki Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina projesine 1.275.000 TL, Muhtelif İşler projesine 216.167 TL, Çocuk Hastanesi projesine ise 407.421 TL şartlı bağış eklemesi yapılmıştır. 

 
 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2022 Sonu Kümülatif Harcama 2023 Yılı Program Ödenek 2023 Yılı Revize Ödenek 
2022 Yılı Başından Dönem Sonuna 

Kadar Nakdi Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Haberleşme                

Turizm                

Konut                

Eğitim 6  349.046   22.035   92.000   147.011   41.219 

Sağlık* 6  358.338   0   180.000   289.399   170.324 

Diğer Kamu Hizmetleri 1  22.976   0   15.129   22.976   22.976 

    -İktisadi                

    -Sosyal 1  22.976   0   15.129   22.976   22.976 

TOPLAM 12  730.360   22.035   287.129   459.386   234.519 


