

2007

2007 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Raporun Düzenlenme Amacı:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı





2007 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Yönetici Özeti

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine: harcamalar yerinde ve zamanında, gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleştirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlama sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı sunma hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Yatırım karakterli ileri araştırma projeleri ile araştırma alt yapı geliştirme projelerinin, planlanarak desteklenmesi ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak önerilmesi, desteklenmesi DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) plan ve programlarına uygun ve de eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak bitirilmesi, proje ihtiyaçlarının karşılanması bakımından önem arz etmektedir.

Üniversiteler, şeffaf ve gelişen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. İyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaşmayı sürekli kılmak en temel amacımızdır. Çukurova Üniversitesi olarak misyonumuz, entelektüel birikim ve gelişimi, ahlaki sorumlulukla özdeşleştirmek, sosyal sorumluluk ögesini kültürel ve ekonomik iyileştirme aracı olarak yönlendirmektir. Çukurova Üniversitesi'nin vizyonu bilginin keşfedilmesi, bu alanda ortaklıklar kurulması ve yenilikçi akademik faaliyetlerdir. Yapısal dönüşüm sürecini geçmişten beri yüreklilikle yaşama ve yaşatma geleneğine sahip bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğe daha güvenle bakıyoruz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2007 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU
Rektör



2. Genel Değerlendirme

• Kuruluşun Vizyonu:

Artan küreselleşmenin bilincinde olarak ulusal önceliklerimizi dikkate alarak bilime, sanata, eğitim teknolojilerine ve kültürel gelişmelere katkıda bulunmak, toplumun aydınlanmasına hizmet etmek ve dünya barışına katkıda bulunmak.

Yetişmiş insan gücü talebi ve uluslararası ilişkiler karşısında daha gelişmiş AR-GE, kültür, bilim ve eğitim politikaları geliştirerek ülkemizin ve Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden biri olmak.

• Kuruluşun Misyonu:

İletişim teknolojileri ile donanmış, AR-GE'yi güçlendiren, paydaşlarla işbirliği yapan ve alternatif öğretim tekniklerini deneme cesareti olan öğrenciler ve eğitim elemanları için uygun bir üniversite ortamı ve kültürü yaratmak.

Yüksek nitelikli eğitime önem ve öncelik verirken hem genel hem de eleştirel düşüncenin gereksinimlerini karşılayacak bir kurum olmak. Bölgesel gereksinimlere yanıt verecek bilgiler yanında bilime katkı sağlayacak bilgileri üretmek ve yaymak.

• Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

- 1- Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirilecek,
- 2- Değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejileri geliştirilecek,
- 3- Eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere, yaşam boyu öğrenim yaklaşımıyla ve bütüncül olarak ele almak; eğitimin etkinliğini, erişilebilirliğini ve fırsat eşitliğine dayalı yapısı güçlendirilecek,
- 4- Eğitimin etkinliğinin artırılması, eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin hafifletilmesi amacıyla üniversitemiz eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan kurtarılacak,
- 5- Kaliteli eğitim verilmesi için, kalite güvence sistemi kurulacak, kalite standartları belirlenerek uygulanacak, eğitim birimlerinin kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı bir model geliştirilecektir.
- 6- Üniversitemiz, ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından birisi olarak, bölgede yeni kurulan Üniversitelerin gelişmesine katkı sağlamayı da kendi misyonu olarak görmüştür.
- 7- Araştırma projelerinin seçiminde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler arasında denge sağlanarak projelerin desteklenmesine özen gösterilerek, ulusal ve evrensel bilime, ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yardımcı olmayı amaçlamıştır.



• Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- A) Özel Bütçe
 - a) Hazine Yardımı
 - b) Öz Gelirler
 - 1) Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri
 - 2) Kira Gelirleri
 - 3) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
 - 4) Yaz Okulu Gelirleri
 - 5) İkinci Öğretim Gelirleri
- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak
 - a) TÜBİTAK
 - b) AB
 - c) Şartlı Bağışlar dan oluşmaktadır.

• Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Yasal Dayanakları:

Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde “..Yükseköğretim paralıdır.” hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...”, 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılattan %10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz.


ÜNİVERSİTEMİZ 2007 YILI ÖDENEK HARCAMA VE GELİR FARKLARI TABLOSU

2007 Mali Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Alınan Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı(*)	Yıl Sonu Harcama	İptal Ödenek	Yıl Sonu Bloke Toplam	Ertesi Yıla Devredilen Öz Gelir Farkı
21.771.000,00.-	2.661.464,00.-	23.082.464,00	15.501.133,00.-	1.991.542,00.-	1.762.000,00.-	2.118.471,00.-

(*)Bloke Dahil

ÜNİVERSİTEMİZ 2007 YILI SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KOD DAĞILIMLARI VE ORANLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	10.994.000	10.938.744	8.194.433,00	0,75
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	250.000	520.720	443.680,00	0,85
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	410.000	410.000	0,00	0,00
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.100.000	8.424.620	5.878.320,00	0,70
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.017.000	1.026.380	984.700,00	0,96
GENEL TOPLAM		21.771.000	21.320.464	15.501.133,00	0,73



- **Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:**



Üniversitemiz akademik birimleri ile, kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde 12 Fakülte, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu eğitim vermekte olup, ayrıca 3 lisansüstü eğitim veren Enstitü ve 1 Devlet Konservatuarı ile birlikte, akademik birim sayısı 26'dır.

Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 161 lisansüstü, 12 Fakültede 76 lisans, 3 Yüksekokulda 7 lisans ve 7 Meslek Yüksekokulunda 35 mesleki program eğitimi verilmektedir. Bunlara ek olarak 2 lisans programı olan Devlet Konservatuarı ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerine İngilizce eğitimi veren bir Yabancı Dil Eğitim Merkezi (YADİM) bulunmaktadır.

Üniversitemiz 23.000 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur. 750.000 m² kapalı alanı, 1300 yatak kapasiteli hastanesi bulunmaktadır. 2007-2008 Eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi'nde araştırma ve lisans öğretimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde 19.142 öğrenci, 445 araştırma görevlisi vardır. Çukurova Üniversitesi'nde 20'si yabancı uyruklu olmak üzere 1.373 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 402'si profesör, 157'si doçent, 246'sı yardımcı doçent, 36'sı okutman-uzman, 87'si öğretim görevlisi ve 445'i araştırma görevlisidir.

Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık ve Teknolojik Araştırmalar olmak üzere 4 sektör altında toplanmıştır.

• 2007 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Merkezi Derslik Projesi kapsamında inşası sürdürülen 3. blok inşaatı işi 2006 Yılı Ekim ayında bitirilerek hizmete açılmıştır. BESYO binası 2006 yılında bitirilmiştir. Adana Sağlık Yüksekokulunun inşaatı tamamlanmış, hizmete açılmıştır. Yabancı Diller Ek Binasının projesi yapılmış olup, 2007 yılında hizmete açılmıştır.

Ç.Ü.Balcalı Hastanesi Y2-Y3 Blokları Tevsii İnşaatı Yapım işi devam etmekte olup 2007 yılında bitirilmiştir.

Biyoteknoloji laboratuvar yıl içinde bitirilmiştir.

Ç.Ü.Yadim Ek binasının proje ve inşaat ihalesi yapıp işe başlanmış olup yılsonunda hizmete açılacaktır.

Yine aynı proje kapsamında Adana Sağlık Yüksekokulu 2007 yılı sonunda bitirilip hizmete açılmıştır.

Adana İlinde dağıtımına başlanan doğal gazdan üniversitemizin yararlanabilmesi yakıt giderleri açısından ekonomi sağlayacağından, Üniversitemiz Merkez Kampusuna ait doğal gaz sistemi ile ilgili sözleşmelerin yapılması konusunda son aşamaya gelmiştir.

Ayrıca, Adana İli ve bölgenin önemli bir eksiğinin giderilmesi amacıyla projeleri tamamlanan 20.000 m² kapalı alana sahip Çukurova Bölgesi Kongre ve Kültür Merkezi



inşaatının proje ve inşaat ihalesi yapıлып, inşaatına başlanmıştır. 2009 yılı içinde bitirilmesi hedeflenmiştir.

Rektörlük Büyük Onarım, Sağlık Birimleri Büyük Onarım ve Altyapı ödenekleri ile yaşlanma sürecine girmiş bulunan Üniversitemiz binalarından Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Müh. Mim. Fakültesi, Adana MYO, Ziraat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının tamir bakım ve onarımları yapılmıştır.

Kütüphane hizmetleri kapsamında 2006 yılında, mevcut koleksiyonu geliştirmeye ve güncelleştirmeye yönelik olarak yurtdışı ve yurtiçi basımlı kitap alınması, 325 adet yurtdışı basımlı akademik derginin aboneliğinin sürdürülmesi ve 20 adet yurtdışı kaynaklı süreli yayın veri tabanı hizmetlerinin karşılanması çalışmaları sürdürülmektedir.

• 2007 Yılı Yatırım Uygulamaları:

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:

2007 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır. 2007 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Verilen mütevazı ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulmaktadır.

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Çalışmaları yürütecek fiziki imkanların yetersiz olması, performans ölçülerinin genel normlara göre uygulanmaması, kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, çalışanların özlük haklarının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, yapılan hizmet ve iş taleplerinin, kişisel ölçülerde değerlendirilmesi ve yasal mevzuatlara uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi,

Bilimsel Araştırmaları Projelerine bütçe olanakları da göz önüne alınarak öncelik sıralamasına göre destek sağlanmaktadır. Ancak, nitelikli ama yetersiz personelimize, ihale mevzuatının belli dönemlerde değişikliğe uğraması, bütçemiz olanakları dahilinde belli bir gelirimiz olması, bu bütçenin 3 er aylık dönemler halinde Bilimsel Araştırmaları Projeleri bütçesine aktarılması, Özellikle Belli İstekliler ve Pazarlık Usulü yapılan (4734 sayılı kanununun 19. ve 20. maddesi), alımlarda gecikmeli olarak yapılabilmektedir.

Yeni ihtiyaçlar için son yıllarda DPT'den yeni proje almakta zorluklar yaşanmaktadır.



Son yıllarda kamu yatırım ödenekleri, Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulmaktadır. Dolayısıyla uzun yıllardan beri devam eden üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inşaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir.

Çok sayıda projemizin olması ve Orta Vadeli Mali Planda belirtilen ödeneğin bu projelere dağılımı sonucu, az miktarda ki ödeneğin büyük bölümü fiyat farklarına ödendiği için inşaat maliyetleri artmakta ve iş bitim süreleri uzamaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

Yapım işleri, ödeneği hazır konumda iken ihale edilmektedir. İmalata yönelik programlar ise ödeneğin yıl içi serbestlikleri ve ihtiyaç duyulan alımın hizmete alınacağı tarih dikkate alınmaktadır. Bu süreç içerisinde kestirilemeyen ihale süreci bazen beklenenden uzun sürmekte ve yapım işinde yer teslim tarihleri ön görülen tarihten daha geç yapılmakta, buda alımın teslim tarihini geciktirmektedir.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.

Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda ödenek tahsis edilememektedir.

Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3'er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.

Yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerinin planlanan süreçte verilememesi nedeniyle projenin bu süreç sonunda aktif olarak devreye girmesi sağlanamamaktadır.



3. 2007 Yılı Proje Uygulamaları:

A- Bilimsel Araştırma Projeleri:

- 1. 2005K120360-1 Anesteziyoloji Anabilim Dalı Altyapı Geliştirme Projesi:** (Proje 2005 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Elektrik Anestezi Monitörü, 14 adet Otomatik Ventilatoörlü Anestezi Cihazı ve Otomatik Ventilatoörlü ve Monitörlü Elektronik Anestezi Cihazı alınarak 1.350.000 YTL bütçesinin 606.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır 6 adet Otomatik Ventilatoörlü Anestezi Cihazının alımında 2008 yılı için planlanmaktadır.)
- 2. 2005K120360-4 Patoloji Anabilim Dalı Rutin, Araştırma Laboratuvarı, İmmünohistokimya ve Moleküler Patoloji Ünitelerinin Güncelleştirilmesi Projesi:** (Proje 2005 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; İkili Eğitim Başlıklı Trinoküler Araştırma Mikroskobu, Üçlü eğitim başlıklı trinoküler araştırma mikroskobu, İkili Eğitim Başlıklı Trinoküler Araştırma Mikroskobu, İkili Eğitim Başlıklı Trinoküler Araştırma Mikroskobu, tam otomatik, kombine (morfoloji/fish/ihc)tarama analiz sistemi), motorize floresan mikroskobu, Cryostat Cihazı, Cryostat Cihazı Bıçak Tutucu ve Dijital görüntüleme sistemi Cihazı alınarak 635.000 YTL bütçesinin 226.000 YTL lik kısmı ile birlikte proje bütçesinin tamamı kullanılmıştır) Proje alt yapısının tamamlanması için % 50 ek destek planlanmaktadır.)
- 3. 2005K120360-6 Pediatrik Kalp Damar Hastalıklarının Cerrahi Tedavisinde Peroperatuar Transözefageal Ekokardiyografinin Morbitite ve Reoperasyon Oranına Etkilerinin Değerlendirilmesi:** (Proje 2005 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Stress Test Sistemi Cihazı alınarak 230.000 YTL bütçesinin 30.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve 209.000 YTL bütçe kullanılarak proje tamamlanmıştır.)
- 4. 2005K120360-8 Tarım Makineleri Deneyleri Altyapı Projesi:** (Proje 2005 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Tarım Traktörlerinde Güvenlik Kabini ve Statik Deney Test Düzeneği alınarak 248.000 YTL bütçesinin 10.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve 240.000 YTL bütçe kullanılarak proje tamamlanmıştır.)
- 5. 2005K120360-13 Radyoaktivite Araştırmaları için Radyasyon Ölçme ve Değerlendirme Laboratuvarı Kurulması Projesi :** (Proje 2005 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılında proje yöneticisi Prof.Dr. Gülten GÜNEL vefat ettiği için proje iptal edilmiş ve hiçbir harcama yapılmamıştır.)
- 6. 2005K120360-16 Psikolojik Danışma Birimi Yenilenmesi Projesi:** (Proje 2005 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Tekli Terapi Koltuğu, Konferans Koltuğu, Telsiz Telefon, Bilgisayar, Yazıcı, Projektör, Plazma TV, Ses Güçlendirici, Split Klima, Kamera, Mefruşat vb büro malzemeleri alınarak 182.000 YTL bütçesinin 120.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve 150.000 YTL bütçe kullanılarak proje tamamlanmıştır.)



7. **2005K120360-2 Taciz ve şiddete uğrayan kadınlar için psiko-sosyal yardım ve eğitim merkezi Projesi:** (Proje 2005 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılında proje yöneticisi Prof.Dr.Nazan ALPARSLAN tarafından iptal edilmiştir)
8. **2006K120540-7 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Diseksiyon Salonunun Yenilenmesi Projesi:** (Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılında proje yöneticisi Prof.Dr.Fahri DERE tarafından iptal edilmiştir.)
9. **2006K120540-4 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Alet-Ekipman Olanaklarının İyileştirilmesine Yönelik Araştırma Altyapı Projesi:** (Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Çayır biçme makinesi, Römork ve Traktör alınarak 297.000 YTL bütçesinin 136.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır.)
10. **2006K120540-2 Çukurova Üniversitesi Radyo istasyonu Altyapısının Oluşturulması Projesi:** (Adana Meslek Yüksekokulu Radyo-Televizyon yayıncılığı Programı, Uygulama Radyosu Olarak) (Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Radyoevi Verici Elektronik Donanım Dış Ünite Kabini, Radyo Sistem Entegrasyon Çalışmaları, Radyoevi klimaları 9000, 18000, 24000 Btu/h, 2,5KW transistör FM Stereo Verici Cihazı, 5/8 Kablo 65 metre, Link Sistemi 2 Ses 1RDS, Radyo Data Sistem, 4 Dipollu Anten Sistemi, On Line UPS 15kVA Mono Faz ve Büro malzemeleri alınarak 130.000 YTL bütçesinin 87.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve 87.000 YTL bütçe kullanılarak proje tamamlanmıştır.)
11. **2006K120540-3 Osmaniye Meslek Yüksekokulu İnternet Altyapı Projesi:** (Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Yüksekokul İnternet Altyapısının Kurulumu (8 F/O-Y Kablo Montajı, Ek Kutusu Montajı, Sonlandırma Kutusu Montajı, Göz İştirak Payı, 8 F/O-Y Kablo, Ek Kutusu 3 Kasetli, Pik Tail, Optik Ara Bağlantı Kablosu 10 m, Optik Dağıtım Kutusu) Güç Kaynağı 20 KWA (Jeneratör) alınarak 145.000 YTL bütçesine 18.000 ek destek verilerek 163.000 YTL kullanılmıştır ve 163.000 YTL bütçe kullanılarak proje tamamlanmıştır.)
12. **2006K120540-1 Ultrasonografi ile fetal beyin anatomisinin değerlendirilmesi ve konjenital anomali taranması projesi:** (Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Renkli Doppler Ultrasonografi cihazı alınarak 225.000 YTL bütçesinin 130.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve 130.000 YTL bütçe kullanılarak proje tamamlanmıştır.)
13. **2006K120540-11 Fakültemiz Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinde İhtiyaç Duyulan Cihazların Temini ve Radyoaktivite Araştırmaları İçin Radyasyon Ölçme ve Değerlendirme Laboratuvarı Kurulması İçin Alt Yapı Projesi:** (Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Otomatik Düşük Ortam Saymalı Alfa/Beta Sayma Sistemi, Masaüstü bilgisayar, Gama Spektrometresi, Tip II Laminar Kabin, Ultra saf Su Sistemi cihazı alınarak 730.000 YTL bütçesinin 614.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve 614.000 YTL bütçe kullanılarak proje tamamlanmıştır.)



14. **2006K120540-12Ç.Ü. Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Tarım Alanları İşleme Altyapı Projesi:** (Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Tapan silindir ve mibzer alınarak 93.000 YTL bütçesinin 12.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve 93.000 YTL bütçe kullanılarak proje tamamlanmıştır.)
15. **2006K120540-13Kardiovasküler Hastalarda 64-Kesik Multislice BT Cihazı ile Spiral BT Cihazının Karşılaştırılması Projesi:** (Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; 4 Adet çok amaçlı tek tüp tek masa röntgen cihazı ve 2-Kesit Multislice Bilgisayarlı Tomografi alınarak 1.126.000 YTL bütçesinin 652.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve 652.000 YTL bütçe kullanılarak proje tamamlanmıştır.)
16. **2007K120670-1 Kök Hücre Kriyoprezervasyon Ünitesi Altyapı Geliştirme-Güncelleştirme Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Derin Dondurucu, Dikey tip derin dondurucu, Soğutmalı yer tipi kan santrifüj cihazı, kriyojenik metal kaset, CBC Cihazı, pH Metre, Benmari, Kit dolabı, Pipet takımı, Masa üstü soğutmalı santrifüj, Sıcaklık Kontrol ve Kayıt Sistemi, Kriyojenik Transport Ünitesi ve Sistem Besleme Amaçlı Sıvı Nitrojen İletim Sistemi cihazı alınarak 205.000 YTL bütçesinin tamamı kullanılmıştır ve 453.000 YTL bütçe kullanılarak proje tamamlanmıştır.)
17. **2007K120670-2 Açık Kalp Cerrahisi İçin Gerekli Kalp-Akciğer Makinesi (Rektörlük Alt Yapı Projesi):** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Kalp-akciğer makinesi alınarak 200.000 YTL bütçesinin 140.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır.)
18. **2007K120670-3 Mimari Proje Modelleme Ve Tasarım Atölyesi İçin Araştırma Altyapı Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle harcamalar sonraki yıla aktarılmıştır.)
19. **2007K120670-4 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Traktör Altyapı Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle harcamalar sonraki yıla aktarılmıştır.)
20. **2007K120670-5 Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik, Tekstil, İç Mimarlık ve Grafik Bölümlerinin Öğrencilerinin Ortak Kullanımı İçin Mevcut Tasarım ve Bilgisayar Laboratuvarının Yeterli Hale Getirilmesi Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinden; Kasa Sistemi, Klavye+Mouse Takımı ve 17" 703 DF Flat ekran alınarak 21.000 YTL bütçesinin 20.000 YTL lik kısmını kullanmıştır.)
21. **2007K120670-6 Mekanik Ventilator ve Moniterizasyon Gerektiren Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Vital Parametrelerin Değerlendirilmesi Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinin de yetersiz olması nedeniyle harcamalar sonraki yıla aktarılmıştır.)
22. **2007K120670-7 Ç.Ü. Tıp Fakültesinde Uygulanan İnteraktif Dersliklerde Uygun Eğitim Ortamının Sağlanması Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinden; Diz üstü Bilgisayar ve Projektör alınarak 24.000 YTL bütçesinin tamamı kullanılmış ve proje tamamlanmıştır.)



23. **2007K120670-8 PFGE Yöntemi ile Hastane Enfeksiyonlarına Sebep Olan Mikroorganizmaların Sürveyansı Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinden; Jel Görüntüleme Sistemi, Jel Analiz ve Dökümantasyon Sistemi, Güç Kaynağı, Termal Döngü Cihazı, Sspl-ERO772, Primer, Taq DNA Polimerase, Plus Field Certifiated Agarose rutin, Apa I- Fermantez- ER1411, Lysostaphin (L4402; 2 mg) ve Isı Bloğu alınarak 140.000 YTL bütçesinin tamamı kullanılmış ve proje tamamlanmıştır.)
24. **2007K120670-9 Osmaniye Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimya Laboratuvarı Alt Yapı Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinin de yetersiz olması nedeniyle harcamalar sonraki yıla aktarılmıştır.)
25. **2007K120670-10 Koroner Arter Hastalarında Yüksek Doz Statin Tedavisinin Etkileri Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Monoplan Dijital Flat panel Koroner Anjiyografi Cihazı alınarak 1.250.000 YTL bütçesinin 857.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır.)
26. **2007K120670-11Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Silaj ve Ekim Makinesi Altyapı Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Tohum Ekim Makinesi Pnomatik ve Kemper Silaj Makinesi alınarak 74.000 YTL bütçesinin 73.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve proje tamamlanmıştır.)
27. **2007K120670-12 Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Amaçlı Uygulama ve Araştırmalarını Geliştirme Alt Yapı Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle harcamalar sonraki yıla aktarılmıştır.)
28. **2007K120670-13 Çevre Mühendisliği Bölüm Laboratuvarları Eğitim ve Araştırma, Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi :** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Trinoküler Mikroskop, Su Banyosu, Otoklav, pH-ORP Metre, BOI sistem, Sirkülatörlü Su Banyosu, TN (Toplam Azot) Cihazı, TOC (Toplam Organik Karbon) Cihazı, Analitik Terazisi (0,00001 lik), Çalkalamalı İnkübatör, Jar-Test, Veri Derleme ve Değerlendirme Ünitesi, Kimyasal dolabı, Tüp Dolapları, Peristaltik Pompa, CO2 İnkübatör, Oksijenmetre, Kül Fırını, dijital görüntüleme sistemi, Otomatik örnekleyici, Yağ tayin cihazı alınarak 300.000 YTL bütçesinin 300.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve proje tamamlanmıştır.)
29. **2007K120670-14 Radyodiagnostik Anabilim Dalı Altyapı Geliştirme Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle harcamalar sonraki yıla aktarılmıştır.)
30. **2007K120670-15Genel Cerrahi Kliniğinde Gastrointestinal Sistem Panendoskopi ve Kolonoskopi Uygulaması Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Video Gastroskop Cihazı, Sistem Taşıyıcı, Video Endoskopi Sistemi, Monitör, Flexibl Rektosigmaidoskop (kısa kolonoskop) ve Video Kolonoskop alınarak 120.000 YTL bütçesinin 116.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve proje tamamlanmıştır.)



31. **2007K120670-16Ç.Ü. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Altyapı Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Hasta başı Monitör, Defibrilatör Monitör Cihazı, Yeni doğan Ventilatörü taşıyıcı araba ve nemlendirici ünitesi ve Yeni doğan Ventilatörü alınarak 120.000 YTL bütçesinin 100.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve proje tamamlanmıştır.)
32. **2007K120670-17 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Traktör Altyapı Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Traktör alınarak 106.000 YTL bütçesinin 101.000 YTL lik kısmı kullanılmıştır ve proje tamamlanmıştır.)
33. **2007K120670-18Su Ürünleri Fakültesi, Üreme ve Beslenme Fizyolojisi ve Ekolojisi Laboratuvarı Altyapı Geliştirme Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle harcamalar sonraki yıla aktarılmıştır.)
34. **2007K120670-19Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Çayır Biçme , Tırmık Makinesi ve Römork Altyapı Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle harcamalar sonraki yıla aktarılmıştır.)
35. **2007K120670-20Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Bağının Araştırma Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle harcamalar sonraki yıla aktarılmıştır.)

B- DPT Projeleri:

1. **2003K120320-A06 Antepfıstığında (Pistacia vera L.) İlk Genetik Haritanın Oluşturulması ve Bazı Önemli Karakterler ile İlişkili Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi Projesi:** (Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinden; Joinmap paket programı (versiyonu 4 olmalı) Cihazı, Paket programı (MapQTL, 5.0 Versiyonlu, PCR Çalışma kabini, Mikrosantrifüj, Çalkalayıcı, Hassas Terazi, Çalkalamalı Su Banyos, Promega (wizard magnetic DNA purification kit; 200 örneklik), Promega (magnetic separation stand ; 12*75 mm), Jel Görüntüleme Sistemi, Çok fonksiyonlu yazıcı (L7780), Lithium ion pil (G tipi T100 ile uyumlu olmalı), P35S PCR martermiks 200 tests, NOS PCR martermiks 200 test, Primer sentezi, TCR Tüpü ve çeşitli kimyasal malzeme alınarak, 2007 yılı ödeneği olan 179 YTL bütçesinin tamamı kullanılmış ve proje tamamlanmıştır.)
2. **2003K120320-B06 Biçerdöverle Tahıl Hasadında Dane Kaybını Azaltmaya Yönelik Alternatif Bir Yöntem Kullanımı ve Sistem Analizi Projesi:** (Proje 2005 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; İkili Eğitim Başlıklı Trinoküler Araştırma Mikroskobu, Üçlü eğitim başlıklı trinoküler araştırma mikroskobu, İkili Eğitim Başlıklı Trinoküler Araştırma Mikroskobu, İkili Eğitim Başlıklı Trinoküler Araştırma Mikroskobu, tam otomatik, kombine (morfoloji/fish/ihc)tarama analiz sistemi), motorize flüoresan mikroskobu, Cryostat Cihazı, Cryostat Cihazı Bıçak Tutucu ve Dijital görüntüleme sistemi Cihazı alınarak, 2007 yılı ödeneği olan 40 YTL bütçesinin tamamı kullanılmış ve proje tamamlanmıştır.)



3. **2003K120320-C06 Genetik Mühendisliği Teknikleri ile $\beta(1,3-1,4)$ Glukanaz (Likenaz) Enzim Geninin *Lactobacillus Plantarum*'da Klonlanarak Silaj Kalitesini Artırıcı Özelliğe Sahip Yeni Rekombinant Silaj İnkülanlarının Geliştirilmesi Projesi:** (Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Destilasyon Ünitesi, Yaş Yakma Ünitesi ve Scruber Ünitesi cihazı alınarak, 2007 yılı ödeneği olan 35 YTL bütçesinin tamamı kullanılmış ve proje tamamlanmıştır.)
4. **2003K120320-D06 Tercihli Yemlemenin Farklı Çağda, Verim Düzeyinde ve Ortam Koşullarındaki Sığır Projesi:** (Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2007 yılı ödeneğinde; Çeşitli Kimyasal malzeme, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri alınarak, 2007 yılı ödeneği olan 30 YTL bütçesinin tamamı kullanılmıştır.)
5. **2007K120680 Elektron Mikroskop Ünitesi Altyapısı Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup 1 yıllık bir projedir. Projeden Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) cihazı alınmıştır proje tamamlanmıştır.)
6. **2005K120360-16 Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi:** (Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup 3 yıllık bir projedir. Projeden 300 kVA kesintisiz güç kaynağı (UPS) , 500 kVA sabit tip diesel elektrojen (jenaratör) grubu, iklimlendirme sistemi (komple sistem), multiplate okuyucu ve Ultra Saf Su Cihazı alınmıştır.)



C- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:

1. 2007H031030 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi işimizde, Çukurova Kongre ve Kültür Merkezi Mimari Konsept Planı ile Statik Projesi ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi, İletişim Fakültesi Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Tesisat Projelerinin ve İhale Dokümanlarının hazırlanması işi yapılmıştır.

2007 yılı ödeneği 150.000,00.- YTL dir ve tamamı harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

2. 1977H030010 Kampüs Altyapıları:

Üniversitemiz yatırım programında devam etmekte olan Kampus Altyapısı Projesi işimizde, 1 Adet 1000 KW lık Trafo, 1200 m. çevre ihata duvarı, 3850 m2 kaldırım ve yol çalışması, sulama pompaları tamiri, kısmen çevre aydınlatma, galeri içi eşanjör ve tesisat yenilenmesi, YADEM ek binası yapılmıştır.

2007 yılı ödeneği 2.750.000,00.- YTL dir. Ancak 325.000,00 YTL si blokeli olduğundan harcanamadı. Kalan ödenek 2.425.000,00.-

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 98

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

3. 2007H031040 Büyük Onarım:

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Büyük Onarım Projesi işimizde, çeşitli eğitim binalarının onarımı ve bakımı yapıldı.

Mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapmak gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri yapılmıştır.

2007 yılı ödeneği 317.000,00.- YTL dir. Ancak 16.000,00 YTL si blokeli olduğundan harcanamadı. Kalan ödenek 301.000,00.-YTL

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 98

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

4. 2002H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi işimizde, kampus içinde ve çevre Yüksekokulu kampuslarında yeni spor alanları yapıldı, mevcut spor alanlarının bakımı, onarımı ve yenilenmesi yapıldı.

2007 yılı ödeneği 50.000,00.- YTL dir ve tamamı harcandı

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

5. 1998H030440 Merkezi Derslik İd. Blok + Kongre Merkezi:

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Derslik Projesi işimizde, kampus içinde yeni eğitim binaları yapıldı. Adana sağlık Meslek Yüksek Okulu 2007 yılı içinde tamamlanıp, hizmete açıldı. Yapımı 2009 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen, Kongre Merkezinin ödeneği özel gelirlerden karşılanmış olup,

2007 yılı ödeneğinin tamamı 1.750.000,00.- YTL olan ödeneğin 650.000,00.- YTL si harcanabilmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 42 Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 65

D- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:

1. 2007H031060 Yayın Alımı Projesi:

Projenin 2007 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi: 2007 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için ayrılan ödenek 1.300.000,00 YTL' dir. Yıl içinde 1.174.287,00 YTL' si harcanmıştır. Yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

No	Veritabanı Adı	Fiyatı	
		USD	EUR
1	ACS (American Chemical Society)	10.033	
2	AMS+Article Linker+Central Search*	15.746	
3	AIP (American Institute of Physics)	10.623	
4	Blackwell Synergy	21.475,00	
5	Cambridge Journals Online	4.130	
6	CINAHL With Fulltext*	5.400	
7	EBRARY	13.454	
8	EbscoHost-Academic Search Complete	24.787	
9	EbscoHost-Business Source Complete	24.787	
10	Engnetbase	5.550	
11	Foodnetbase	2.995	
12	Institute of Physics	5.414	
13	JSTOR	5.175	
14	Math Science Net	3.505	
15	MD Consult*	15.200	
16	OVID Journals	13.242	
17	Oxford Online Journals	6.577	
18	ProQuest Agricola Plus Text	2.361	
19	ProQuest Dissertations and Thesis*	18.899	
20	ProQuest Medical and Health Package	7.497	
21	Referex	9.975	
22	SAGE Journals Online		12.435
23	Scientific & Medical Art Image*	8.200	
24	SIAM Journals Online	2.595	
25	Sport Discus With Fulltext*	6.845	
26	Springer - Biomedical & Life Sciences E-Books*		23.082
27	Springer - Engineering E-Books*		23.082
28	Springer Link	8.975	
29	Taylor & Francis	4.326	
30	Wiley InterScience	13.337	
		283.538	58.599

* 2007 yılından itibaren abone olundu.



No	ULAKBİM Veritabanı Adı
1	BMJ Clinical Evidence
2	BMJ Journals Online
3	CAB Abstracts
4	Engineering Village 2
5	IEEE / IEE Electronic Library (IEL)
6	ISI Web of Science (SCI, SSCI, AHCI)
7	Journal Citation Reports (JCR)
8	Science Direct

Yayın Adı	Miktarı	Tutarı
Yurt Dışı Kitap Alımı	2362	321.885
Yurt İçi Kitap Alımı	2474	100.356
Yurtdışı Süreli Yayın Alımı	231	321.062
Veritabanı Aboneliği	32	430.984
Toplam	5099	1.174.287



E- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:

1- 2007 H031050 Makine Teçhizat Alımları Projesi:

Yatırım programında 1.200.000 YTL ödenek ayrılmış olup bu ödeneğin 350.000 YTL si bloke edildiğinden kullanılamamıştır. 815.500 YTL' si harcanmıştır. 2007H031070 ADANA - OSMANİYE Bilgi Teknolojileri yatırım programında 200.000 YTL olmakla birlikte bütçe ödeneğinde eğitim ve öğretim hizmetleri için makine teçhizat alımlarında 500.000 YTL eklendiği için proje bazında 700.000 YTL görülmektedir. Bu ödeneğin 140.000 YTL' si bloke olup 559.000 YTL' si harcanmıştır. 2007 Yılı programının uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine dair Kararın 5/a maddesi uyarınca 1.900.000 YTL toplu projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibarıyla harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Satın alınan Birim	Alınan Malzemeler	Miktarı	Tutarı
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Baskı Makinası (Korkutata)	1 Kalem	3.953,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Yazıcı	8 Kalem	22.415,28
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Basıncılı Tencere	3 Kalem	3.487,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Sunta Kesme Makinası	11 Kalem	5.280,50
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Bilgisayar İhalesi	10 Kalem	223.625,34
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Split Klima	1 Kalem	1.100,94
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Tv Çammak Sehpa Buzdolabı	4 Kalem	7.239,30
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Bilgisayar İhalesi	4 Kalem	55.575,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Projeksiyon Cihazı	1 Kalem	55.755,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Kano Alımı	4 Kalem	29.264,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Klima İhalesi		89.679,00
Fen Edebiyat Fakültesi	Santrifuj Cihazı	1 Kalem	6.480,00
Fen Edebiyat Fakültesi	Otoklav	1 Kalem	17.700,00
Fen Edebiyat Fakültesi	Etüv	1 Kalem	9.558,00
Fen Edebiyat Fakültesi	Hot Plate	1 Kalem	5.911,80
Fen Edebiyat Fakültesi	İletkenlik Ölçer	3 Kalem	1.500,96
Fen Edebiyat Fakültesi	Terazi Deney Seti	7 Kalem	11.282,60
Fen Edebiyat Fakültesi	Dijital Terazi Vs	7 Kalem	11.882,60
Su Ürünleri Fakültesi	Su Arıtma Cihazı	1 Kalem	1.000,00
Su Ürünleri Fakültesi	Hidrolik Garaj Vinci	1 Kalem	2.006,00
Su Ürünleri Fakültesi	Su Havalandırma Cihazı	1 Kalem	8.360,02
Su Ürünleri Fakültesi	Laboratuvar Cihazı	3 Kalem	10.030,00
Mühendislik Mimarlık Fak.	Dijital Fotograf Mak	1 Kalem	758,00
Mühendislik Mimarlık Fak.	Laboratuvar Cihazı	3 Kalem	5.109,40
Mühendislik Mimarlık Fak.	Laboratuvar Cihazı	4 Kalem	5.269,08
Eğitim Fakültesi	Video Kamera	1 Kalem	690,00
Eğitim Fakültesi	Televizyon	1 Kalem	685,00
Ziraat Fakültesi	Peynir Er Tnk Kapaklı	2 Kalem	25.370,00
Osmaniye Mühendislik Fak.	Ses Sistemi	9 Kalem	17.959,60
Fen Bilimleri Ens	Fotokopi Makinası	1 Kalem	2.596,00
Güzel Sanatlar Fakültesi	Seramik Fırını Ve Ekipmanları	1 Kalem	29.274,62
İlahiyat Fakültesi	Fotokopi Makinası	1 Kalem	5.605,00



2007 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME
VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2007

35. YIL
1973-2008
CUKUROVA
UNİVERSİTESİ

Satın alınan Birim	Alınan Malzemeler	Miktarı	Tutarı
Beden Eğitimi Spor Yo	Kürek Vs Alımı	2 Kalem	28.792,00
Beden Eğitimi Spor Yo	Kornej Perde	1 Kalem	4.956,00
Beden Eğitimi Spor Yo	Fotokopi Makinası	1 Kalem	2.466,20
Beden Eğitimi Spor Yo	Raftablası Ayağı Somun	4 Kalem	1.496,35
Beden Eğitimi Spor Yo	Çiftli Öğrenci Sırası Ve Sand	1 Kalem	31.114,24
Beden Eğitimi Spor Yo	Masa Takımı, Masa Ve Müdür Koltuğu	3 Kalem	6.389,70
Beden Eğitimi Spor Yo	Masa Takımı, Masa Ve Müdür Koltuğu	3 Kalem	3.007,82
Beden Eğitimi Spor Yo	Yazı Tahtası	3 Kalem	7.775,02
Beden Eğitimi Spor Yo	Projeksiyon Perdesi	2 Kalem	1.288,56
Beden Eğitimi Spor Yo	Öğrenci Sırası Sandalyesi	1 Kalem	31.114,24
Beden Eğitimi Spor Yo	Kornej Perde Ve Kumaş	2 Kalem	4.536,00
Beden Eğitimi Spor Yo	Masa Sandalye	4 Kalem	12.708,00
Adana Sağlık Yo	Hasta Yatağı	1 Kalem	11.032,00
Adana Sağlık Yo	Nebilizatör O2 Tüpü Cerrahi Aspiratör	4 Kalem	5.518,86
Adana Sağlık Yo	Kol Enjeksiyon Maketi	1 Kalem	1.180,00
Adana Sağlık Yo	Laboratuvar Taburesi	1 Kalem	10.336,80
Adana Sağlık Yo	Koltuk	3 Kalem	3.790,16
Ceyhan Sağlık Hiz.Myo	Çim Biçme Makinası Tırpan	2 Kalem	1.555,00
Ceyhan Sağlık Hiz.Myo	Dikan Fırın	1 Kalem	2.183,00
Devlet Konservatuvarı	Telsiz Mikروفon	20 Kalem	28.625,62
Devlet Konservatuvarı	Piyano	1 Kalem	6.000,00
Devlet Konservatuvarı	Piyano	1 Kalem	15.000,00
Devlet Konservatuvarı	Fagot	1 Kalem	6.962,00
Karataş Tur İşl Ve Otel Yo	Dijital Fotograf Mak	1 Kalem	1.575,30
Karataş Tur İşl Ve Otel Yo	Güvenlik Kamerası	3 Kalem	2.832,00
Karataş Tur İşl Ve Otel Yo	Dijital Fotograf Mak	1 Kalem	1.593,00
Kadirli Myo	Oto Kapı Ve Kumanda	2 Kalem	1.156,40
Karaisalı Myo	Motorlu Tırpan	1 Kalem	750,00
Karaisalı Myo	Elektronik Nivo	1 Kalem	6.490,00
Osmaniye Myo	Dokuma El Tezgahı	1 Kalem	2.876,84
Osmaniye Myo	Eğitim Seti	2 Kalem	5.640,00
Osmaniye Myo	Baskı Makinası (Korkutata)	1 Kalem	3.953,00
Osmaniye Myo	Fotokopi Makinası	1 Kalem	2.312,80
Osmaniye Myo	Dikiş Makinası	2 Kalem	3.009,00
Yumurtalık Myo	Kart Okuyucu	4 Kalem	1.466,74
Yumurtalık Myo	Güvenlik Sistemi	8 Kalem	6.955,51
Yumurtalık Myo	Fotokopi Makinası	1 Kalem	2.466,20



4. Öneriler:

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin İcmal Harcama Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

İhtiyaçları karşılamada yetersiz olan, yatırım ödeneklerinin, Maliye Bakanlığınca bloke edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.

Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının verilmesi projenin tüm yönleriyle (çevre, altyapı vb.) yapılıp uygulanmasını sağlayacaktır.

Sağlık hizmetlerinin, çağın gerektirdiği kalitede, hızlı ve güvenilir sunulması için gelişen teknolojiyle donatılmış yeni cihazların, hazırlanacak yatırım projeleriyle temin edilmesine yönelik ödenek tahsislerinin yapılması gerekmektedir

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen, Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin, İcmal Harcama Programı ile 12 ayrı dilim halinde serbest bırakılması sebebiyle, ödenekler verimli kullanılamamakta, özellikle inşaat ile ilgili programlanan yatırımlar zamanında gerçekleştirilememektedir.

Ödeneklerin tamamının ilk 3 aylık dönemde serbest bırakılması, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracaktır.

Yılı için öngörülen proje ödeneğinin Maliye Bakanlığınca bloke edilmesi sebebiyle planlanan yatırım gerçekleştirilememektedir.

Teknolojik araştırma projelerinin ödeneklerinin tamamının ilk yıl tahsisi durumunda uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.

İhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan işlerin yerine yeni işlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir.

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.



Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı, bilgisayar vb.)

Yapım işlerinin ödenekleri topluca Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı altında gösterilmelidir.

Teknolojik araştırma projelerinde, harcama yetkililiğinin proje yürütücüsüne verilmesi ile uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.

Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli sağlık, teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmetiçi eğitimlere tabi tutulmalıdır.

Yapımına öngörülen sürelerde başlanamayan projelerin programdan çıkarılmalı, 10-15 yıl gibi gereğinden uzun süren projelerin geciktirilme nedenleri araştırılıp soruşturulmalı; gerekirse sürece yer alan ilgili kurumların tüm ilgililerinin sorumlu tutulmaları sağlanmalıdır.

İdarelerin üst yöneticilerine yatırım bütçelerinde yer alan ve %90'ı bitim aşamasına gelmiş bazı önemli projelerin tamamlanabilmesi için ek ödenek talebinde bulunma ve kullanma yetkisi verilmelidir.

Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun DPT gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır.

İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır.

Kuruluş Adı : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sektör Adı : EĞİTİM

2007 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU
(Yıl Sonu)

(BİN YTL.)
2007 Yıl Sonu Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitim Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2005 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	14 (+/-)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
12750	420	2002H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2008	Adana	0	2.842	2.542	0	0	50					50
14111	420	2006H030690	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2006	Adana,	0	130	0	0	0	300					30
14113	420	1977H030010	Kampüs Altyapıları	Özel Bütçe	2007	Adana,	0	31.500	27.276	0	0	407					367
14114	420	1998H030440	Merk.Ders.ve İdari Blok.+Kongre	Özel Bütçe	2007	Adana,	0	19.000	6.802	0	0	4.650					2.350
14115	420		Merk.Ders.ve İdari Blok.+Kongre	Öğrenci Har.	2007	Adana,	0	0	0	0	0	4.500					1.091
14116	420	2006H030700	Büyük Onarım	Özel Bütçe	2006	Adana,	0	600	0	0	0	300					250
14117	420		Büyük Onarım	Kira Gelir.	2006	Adana,	0	0	0	0	0	300					300
14118	420	2006H030710	Makine ve Teçhizat Alımı	Özel Bütçe	2006	Adana,	0	2.447	0	0	0	550					351
14119	420		Makine ve Teçhizat Alımı	Öğrenci Har.	2006	Adana,	0	0	0	0	0	500					—
14120	420		Makine ve Teçhizat Alımı	İkinci Öğret.	2006	Adana,	0	0	0	0	0	897					—
14121	420		Makine ve Teçhizat Alımı	Öğrenci Har.	2006	Adana,	0	0	0	0	0	500					92
14122	420	2006H030720	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2006	Adana,	0	1.000	0	0	0	1.000					455
14123	420	2006H030730	Bilgi Teknolojileri	Özel Bütçe	2006	Adana,	0	200	0	0	0	200					197
14124	420	2006H030740	Taşıt Alımı	Diğerleri	2006	Adana,	0	173	0	0	0	173					—
							0	62.665	39.693	0	0	16.027					6.933